



Raport de activitate 2018 - 2025

Adunare Generală – 18 martie 2026

Acad. Ioan DUMITRACHE
Secretarul General al Academiei Române

CUPRINS


- 1. Context**
- 2. Patrimoniu: Recuperări; Administrare**
- 3. Stadiul proiectelor de investiții**
- 4. Bugetul de venituri și cheltuieli**
- 5. Achiziții publice**
- 6. Resurse umane**
- 7. Juridic**
- 8. Audit public intern**
- 9. Cancelarie și relații externe**
- 10. Comunicare și relații publice**
- 11. Concluzii**

- **Aparatul de lucru subdimensionat** – supraîncărcarea salariaților cu sarcini suplimentare;
- **Salarizarea necorespunzătoare** pentru complexitatea activităților, fluctuații de personal;
- **Dificultăți în procesul de angajare** a personalului calificat – legislație stufoasă, restricții privind angajarea pe posturi unice, diminuarea drepturilor salariale;
- **Bugetul redus pentru lucrări de investiții**, ritm lent în derularea execuțiilor;
- **Colaborarea între compartimente este slabă și ineficientă**;
- **Procesul de digitalizare este lent**, dificil de implementat.


PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE - BUNURI RURALE

Nr. crt.	Bunuri rurale	Confiscat DCM 1486/1948	Executare silită	Suprafață pierdută în instanță	Suprafață rămasă de recuperat	Suprafață administrată prin Fundația Patrimoniu
1	Agricole (ha)	11.460,76	-	952,39	1.523,59	9.000,0355
2	Forestiere (ha)	21.706,53	3.418,50	171,69	5.373,68	12.846,46

PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE – TERENURI AGRICOLE



PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE – TERENURI FORESTIERE



**SITUAȚIA TERENURILOR AGRICOLE AFLATE ÎN PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE,
ADMINISTRATE PRIN FUNDAȚIA PATRIMONIU**

Nr. crt.	Localitate	Suprafață (ha)
1	Bucu, Județul Ialomița	297,3
2	Coșereni, Județul Ialomița	10
3	Grădiștea, Județul Călărași	2031
4	Grădiștea, Județul Călărași	1968,71
5	Perișoru, Județul Călărași	91,16
6	Greaca, Județul Giurgiu	363,56
7	Perișoru, Județul Călărași	231,1505
8	Tecuci-Galați	226,48
9	Matca-Galați	48,35
10	Borcea, Județul Călărași	1511,35

Nr. crt.	Localitate	Suprafață (ha)
11	Casian-Târgușor, Județul Constanța	207
12	Galicea Mare, Județul Dolj	35
13	Mogoșoaia, Județul Ilfov	50
14	Salcia Tudor, Județul Brăila	3,48
15	General Berthelot, Județul Hunedoara	69,4864
16	Perișoru, Județul Călărași	982,92
17	Perișoru, Județul Călărași	528,52
18	Perișoru, Județul Călărași	80,7678
19	Ștefan Vodă, Județul Călărași	211,30
20	Dobrotești, Județul Teleorman	2,5
21	Dobrotești, Județul Teleorman	50

TOTAL = 9.000,0355 ha, suprafață administrată de Fundația Patrimoniul 8.997,1138
Diferența de 2,9217 ha reprezintă expropriere autostradă A3

**SITUAȚIA PE JUDEȚE A TERENURILOR AGRICOLE AFLATE ÎN PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE,
ADMINISTRATE PRIN FUNDAȚIA PATRIMONIU**

Nr. crt.	Județ	Suprafață (ha)
1	HUNEDOARA	69,4864
2	BRĂILA	3,48
3	CĂLĂRAȘI	7.636,8791
4	CONSTANȚA	207
5	DOLJ	35
6	GALAȚI	274,83
7	GIURGIU	363,56
8	IALOMIȚA	307,30
9	ILFOV	50
10	TELEORMAN	52,5
	TOTAL	9.000,0355
	Expropriere autostradă A3	- 2,9217
	TOTAL	8.997,1138

**SITUAȚIA TERENURILOR FORESTIERE AFLATE ÎN PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE,
ADMINISTRATE PRIN FUNDAȚIA PATRIMONIU**

Nr. crt.	Localitate	Suprafață (ha)
1	Râu de Mori, Județul Hunedoara	2.550,51
2	Drăgănești, Județul Olt	8,50
3	Oțeleni, Județul Iași	30,00
4	Melinești, județul Dolj	30,00
5	Gura Teghii, județul Buzău	11.908,31
6	Siriu, Județul Buzău	1.510,38
7	Nehoiu, Județul Buzău	146,66
8	Dobrotești, Județul Teleorman	40,60
9	Dobrotești, jud. Teleorman	40,00
TOTAL		16.264,96 ha – 3.418,50 executare silită – 171,69 suprafață pierdută în instanță
		12.846,46 ha în administrarea Fundației Patrimoniul

**SITUAȚIA PE JUDEȚE A TERENURILOR FORESTIERE AFLATE ÎN PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE,
ADMINISTRATE PRIN FUNDAȚIA PATRIMONIU**

Nr. crt.	JUDEȚ	Suprafață (ha)
1	BUZĂU	13.565,35
2	DOLJ	30
3	HUNEDOARA	2.550,51
4	IAȘI	30
5	OLT	8,5
6	TELEORMAN	80,60
	TOTAL	16.264,96
	Executare silită	-3.418,50
	Suprafață pierdută în instanță	-171,69
	Suprafață administrată de Fundația Patrimoni	12.846,46

Situația imobilelor din București pentru care au fost acordate măsuri reparatorii prin echivalent, acceptate de Academia Română, aflate în lucru la ANRP, contestate în instanță

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situația la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Str. Colței nr. 33, Blocul Colței, București - 1 garsonieră situată la etajul 9	Dispoziția nr. 18927/25.05.2015 a Primarului General pentru acordarea de măsuri reparatorii în echivalent	Decizia ANRP nr. <u>65287 din 21.11.2024</u>	75.160	0	75.160
Str. Theodor Speranția nr. 158, București - cota de ½ din imobil (teren și construcție), teren în suprafață de 220 mp și 1 clădire compusă din 9 încăperi, parter, reprezentând o suprafață clădită de 100 mp	Dispoziția nr. 19345/22.03.2016 a Primarului General pentru acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru cota de 1/2 din imobilul, teren și construcție	Decizia de compensare ANRP nr. <u>65801 din 05.12.2024</u>	410.900	0	410.900

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situația la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Calea Dudești, nr. 61-63, Calea Dudești nr.71, București - teren în suprafață totală de 1878 mp și construcții demolate	Dispoziția nr. 19491/18.04.2016 a Primarului General prin care se propune acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilele situate în București, str. Dudești nr. 61- 63 și 71, sector 3, imobile compuse din teren în suprafață totală de 1878 mp și construcții demolate, imposibil de restituit în natură Academiei Române	Decizia de compensare contestată în instanță - <u>Dosarul nr. 6469/3/2020 se află pe rol la Curtea de Apel București.</u> TERMEN 09.03.2026	3.357.830	0	3.357.830

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situția la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Str. Leonida Varnali nr. 9 București - imobil compus din teren în suprafață de 416 mp și construcție în suprafață utilă de 81,83 mp	Dispoziția nr. 19614/05.05.2016 a Primarului General prin care se acordă măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilul compus din teren în suprafață de 416 mp și construcție în suprafață utilă de 81.83 mp, imposibil de restituit în natură persoanei îndreptățite, Academiei Române	Decizia de compensare contestată în instanță, <u>dosar 34534/3/2021</u> . La fond ni s-au acordat 1.260.851 puncte/lei.	La Curtea de Apel 1.135.128	0	1.135.128
Str. Jules Michelet nr.15-17, București - cota de $\frac{3}{4}$ din apartamentele 2, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26 și 27, 1 clădire compusă din 77 încăperi, 11 apartamente în bloc cu 4 etaje și teren circa 700 mp	Dispoziția nr.19869/04.01.2018 a Primarului General prin care se propune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru cota de $\frac{3}{4}$ din ap. 2, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26 și 27	Decizia de compensare nr. <u>60071/28.12.2023</u> prin 4.702.897 puncte incasat in 31.05.2024 = 940.579,40	4.702.897	940.579,40	3.762.317,60

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situția la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Str. Ezăreni nr. 4A, București - cota indiviză de ½ din imobilul compus din construcție și teren în suprafață de 542,32 mp	Dispoziția nr. 19385/22.03.2016 a Primarului General prin care se propune acordarea de măsuri compensatorii sub forma de puncte (în echivalent) pentru cota indiviză de 1/2 din imobilul situat în str. Ezăreni nr. 4A, compus din construcție identificată, conform expertizei întocmită de expert Drăgan Patricia și teren în suprafață de 542,32 mp, imposibil de restituit în natură persoanei îndreptățite, Academia Română	Decizia de compensare nr. <u>65991/19.12.2024</u> în valoare de 2.032.426 puncte	2.032.426	0	2.032.426

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situția la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Calea Griviței nr. 423, București - teren în suprafață de 732 mp și 1 clădire compusă din 25 încăperi	Dispoziția nr. 17843/05.03.2014 a Primarului General prin care se propune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent, constând în suma de 1.682.500 RON pentru imobilul teren și 371.016 RON pentru construcție	Decizia de compensare nr. <u>42448/14.10.2021</u> (997.835 puncte) - contestată în instanță; Compania Națională pentru Compensarea Imobilelor a emis Decizia de compensare nr. <u>62121/30.05.2024</u> (1.053.405 puncte). Decizia de compensare nr. <u>67297/30.04.2025</u> anulează deciziile anterioare în sensul că punctele ce se cuvin contestatoarei sunt de 1.310.612 puncte	1.310.612	0	1.310.612

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situația la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Str. Lascăr Catargiu, nr. 62, București - cota de ½ din terenul în suprafață de 600 mp și pentru cota de ½ din construcția demolată (construcție ce a fost compusă din 39 de încăperi, subsol, parter, două etaje, reprezentând o suprafață clădită de 430 mp)	Dispoziția nr. 13629/21.02.2011 a Primarului General prin care se acordă măsuri compensatorii reparatorii în echivalent, pentru cota de 1/2 din terenul în suprafață de 600 mp și pentru cota de 1/2 din construcția demolată (construcție care a fost compusă din 39 încăperi, subsol, parter, două etaje, reprezentând o suprafață clădită de 430 mp) ce a fost situată în București, Str. Lascăr Catargiu, nr. 62, sector 1, imposibil de restituit Academiei Române	<u>Dosarul este în curs de soluționare la ANRP</u>			
Str. Mareșal Averescu, nr. 38, București - teren în suprafață de 330 mp și 1 clădire compusă din 18 încăperi	Dispoziția nr. 14668/17.10.2011 a Primarului General prin care se acordă măsuri reparatorii în echivalent pentru apartamentele vândute în baza legii nr. 112/1995	<u>Dosarul este în curs de soluționare la ANRP</u>			

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situția la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Aleea Alexandru, nr. 46, București - teren în suprafață de 636 mp și 1 construcție în suprafață de 508,72 mp	Dispoziția nr. 14628/12.10.2011 a Primarului General prin care se acordă măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilul compus din teren în suprafață de 636,00 mp și construcție de tip A (S+P+1/S+P=2), imobil vândut în baza Legii nr. 112/1995	<u>Dosarul este în lucru la ANRP</u>			
Moșia Băneasa-Dămăroaia, Ilfov - cota de ¼ parte indiviză din suprafața totală de 165 ha	Dispoziția nr. 160611/12.10.2011 emisă de Agenția Domeniilor Statului, prin care se propune acordarea de măsuri reparatorii, în favoarea Academiei Române, pentru cota de 1/4 parte indiviză din suprafața totală de 165 ha din terenul situat în București, fosta moșie Băneasa Dămăroaia, Ilfov	<u>Dosarul este în curs de soluționare la ANRP</u>			

Situația imobilelor din țară pentru care au fost acordate măsuri reparatorii prin echivalent, acceptate de Academia Română, aflate în lucru la ANRP, contestate în instanță

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situația la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Orașul Breaza, județul Prahova, str. Miron Căproiu nr. 664	Dispoziția nr. 231/15.04.2015 prin care se acordă Academiei Române măsuri reparatorii prin puncte pentru partea de imobil ce nu poate fi retrocedat în natură, suprafață de 22.653,15 mp teren intravilan	Decizia ANRP nr. <u>59808/28.12.2023</u> în valoare de 1.281.008 puncte/ lei acceptata de AR	1.281.008	0	1.281.008
Municipiul Ploiești, str. Bagdazar nr.1, județul Prahova	Dispoziția nr.740/11.02.2020 prin care se acordă Academiei Române măsuri compensatorii prin puncte pentru partea de imobil ce nu poate fi retrocedat în natură, corp B în suprafață de 83.98 mp, corp C în suprafață de 135.19 mp și terenul aferent acestora în suprafață de 694 mp	Decizie ANRP nr. <u>64629/30.09.2024</u> în valoare de 760.346 puncte	760.346	0	760.346

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situția la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Sat Draxeni (comuna Rebricea), județul Vaslui	Dispoziția nr.2153/22.11.2001 prin care se acordă Academiei Române măsuri compensatorii prin puncte pentru partea de imobil ce nu poate fi retrocedat în natură, 1 clădire și teren aferent	Final, <u>pierdut proces invalidare decizie, nu se acordă puncte</u>	0	Nu este cazul, <u>PIERDUT PROCES INVALIDARE DECIZIE, NU SE ACORDĂ PUNCTE</u>	Nu este cazul
Orașul Călărași, județul Călărași, str. Independenței nr.105	Dispoziția nr.2153/22.11.2001 prin care se acordă Academiei Române măsuri compensatorii prin puncte pentru partea de imobil ce nu poate fi retrocedat în natură, teren în suprafață de 6.143 mp și construcție demolată compusă din 2 camere în suprafață de 32 mp și grajd în suprafață de 14,90 mp	<u>Decizia ANRP acceptată de Academia Română de 644.081 puncte/lei</u>	644.081	644.081	0

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situația la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Orașul Eforie Nord, județul Constanța, str. Republicii nr. NF	Dispoziția nr. 124/02.04.2013 prin care se acordă Academiei Române măsuri compensatorii prin puncte pentru partea de imobil ce nu poate fi retrocedat în natură, teren de 130 mp	<u>Decizia ANRP acceptata de Academia Română.</u> Încasată tranșă inițială 20.000 din 29.07.2020.	37.782	37.782	0
Comuna Oțeleni, județul Iași	Dispoziția nr. 400/26.10.2010 privind modificarea Dispoziției nr.141/2005 a Primarului comunei Oțeleni prin care se acordă Academiei Române măsuri compensatorii prin puncte pentru partea de imobil 1/2	Adresa nr. 117/07.08.2024, către Primăria Oțeleni pentru completarea dosarului. <u>Dosarul a fost trimis Comisiei Județene.</u>			

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situația la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Sat Mircești (comuna Tăcuta), județul Vaslui	Dispoziția nr. 487/13.12.2010 a Primarului comunei Tăcuta, județul Vaslui prin care se acordă Academiei Române măsuri compensatorii prin puncte pentru partea de imobil ce nu poate fi retrocedat în natură, construcții: casa cu șapte camere cu suprafața de 140 mp, un hambar de 30 m lungime și 6 m lățime, hambar cu dimensiunile 10/5 m	<u>În lucru către ANRP</u>			
Urlați, Județul Prahova	Dispoziția nr. 1058/29.12.2014 a Primarului orașului Urlați prin care se acordă Academiei Române măsuri compensatorii prin puncte privind suprafață de teren de 23.399 mp ce reprezintă Parcul Bellu	În instanță dosar nr. <u>790/105/2021</u> stadiu apel (437.468 conform expertizei de la fondul cauzei)			

Adresă imobil	Dispoziția de restituire	Situția la 31.12.2025	Valoare puncte	Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
				Încasat	Rest de încasat
Comuna Lazu, jud. Constanta	Teren agricol in suprafata de 31 ha	Decizia ANRP nr. <u>68872/20.10.2025</u> în valoare de 15.424.980 puncte/lei	15.424.980	0	15.424.980
Anadalchioi, Constanța	jud. Teren agricol in suprafata de 36 ha	Decizia <u>ANRP</u> <u>acceptată de</u> <u>Academia Română</u> de 62.322.125 puncte / lei	62.322.125	0	62.322.125

Valoare lei (1 punct = 1 leu)	
MĂSURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT	
ÎNCASAT	REST DE ÎNCASAT
1.662.442,40	91.872.833

Situația bunurilor mobile și imobile care au aparținut Academiei Române și care au fost trecute prin D.C.M. 1486/1948 în folosința unor ministere sau instituții și modul de soluționare. Bunuri ce au aparținut fostei Academii Române. I. Bunuri urbane. Terenuri și clădiri

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr.18 (Sala Dalles)
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață de 3.657 mp și 1 clădire compusă din 20 încăperi, subsol, parter, etaj, reprezentând o suprafață clădită de 1.217 mp
DONATOR		Elena DALLES
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dispoziția nr. 19941/14.02.2018 prin care se restituie în natură teren 2472 mp și construcții conform plan 1946 ➤ Dispoziția nr.19942/14.02.2018 pentru acordare de măsuri compensatorii pentru teren în suprafață de 845 mp
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sala Dalles, sala de expoziții și curtea interioară au fost restituite în natura prin Dispoziția nr. 19941/14.02.2018 ➤ terenul ocupat de construcția - bloc de locuințe, prin care se face și accesul locatarilor, nu a fost restituit în natură, s-au propus măsuri compensatorii
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protocolul nr. 8573/05.12.2018, încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Academia Română. ➤ Contractul de locațiune nr. 3236/06.09.2021, încheiat cu Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”. Administrat de Compartimentul Administrare Patrimoniu. ➤ Dosar nr. 13839/3/2019 în instanță

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Breaza de Sus, județul Prahova, Str. Miron Căproiu nr. 664
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Livada și 1 vila, parter si etaj, în suprafață de 33.394 mp
DONATOR		Gheorghe NEDIOGLU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentință Civilă nr. 5152/01.11.2012 a Tribunalului Prahova, completată cu Decizia Civilă nr. 637/ 14.03.2013 a Curții de Apel Ploiești, Secția Civilă ➤ Dispoziție 231/15.04.2015 a Primarului Breaza acordare măsuri reparatorii
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prin sentința civilă se restituirea în natură parcela nr. 41.43, în suprafață de 1224 mp delimitată prin perimetrul 30, a, k, j, l, h, m, n, o, p, r, s, t, 30, raport de expertiză Stăncescu Florin și se obligă primarul să emită dispoziție cu propunere de acordare de măsuri reparatorii în echivalent pentru suprafața de 22.653,15 mp, teren, imposibil de restituit în natură ➤ Prin dispoziție se propune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru suprafața de 22,653,15 mp teren intravilan
OBSERVAȚII		➤ În posesia Academiei Romane, Dosar executare 61/2021, Decizia ANRP nr. 59808/28.12.2023, în valoare de 1.281.008 acceptată de Academia Română

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		București, Str. Theodor Speranția, nr.158
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață de 220 mp și 1 clădire compusă din 9 încăperi, parter, reprezentând o suprafață clădită de 100 mp
DONATOR		Ștefan ROSESCU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentință Civilă nr. 328/17.02.2011, pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a Civilă rămasă irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 271R/09.02.2012, a Curții de Apel București, Secția a IV-a Civilă ➤ Dispoziția nr. 19345/22.03.2016 a Primarului General pentru acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se constata că Academia Română are calitatea de persoană îndreptățită și se dispune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru cota de 1/2 din imobilul, teren și construcție din str. Theodor Speranția nr. 158, sector 3 (în prezent, str. Țiglina nr. 21, sector 3) ➤ Se propune acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru cota de 1/2 din imobilul, teren și construcție, situat în București, str. Theodor Speranția nr. 158, sector 3 (în prezent, str. Țiglina nr. 21, sector 3), imposibil de restituit în natură Academiei Române, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 125, sector 1
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decizia de compensare nr. 42467/14.10.2021 (334.446 puncte) primită de la ANRP; ➤ Decizia a fost contestată în instanță; ➤ Prin Decizia Civilă nr. 65801/05.12.2024 s-au acordat 410.900 de puncte. Academia Română urmează să încaseze suma de 410.900 de lei

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Bucuresti, str. Lascar Catargiu nr. 62
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață de 600 mp și 1 clădire compusă din 39 de încăperi, subsol, parter, doua etaje, reprezentând o suprafață clădită de 430 mp
DONATOR		Constantin M. MIRONESCU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	➤ Dispoziția nr. 13629/21.02.2011 a Primarului General
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	➤ Se acordă măsuri reparatorii în echivalent, pentru cota de 1/2 din terenul în suprafață de 600 mp și pentru cota de 1/2 din construcția demolată (construcție ce a fost compusă din 39 de încăperi, subsol, parter, doua etaje, reprezentând o suprafață clădită de 430 mp) ce a fost situată în Bucuresti, bulevardul Lascăr Catargiu nr. 62, sector 1, imposibil de restituit Academiei Romane
OBSERVAȚII		➤ În curs de soluționare la ANRP (dosar 56797/CC)

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		București , Calea Dudești nr. 61, nr. 63, nr. 71 și str. P. Carp, nr. 1
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață de 1.877 mp și 5 clădiri compusă din 38 încăperi, parter, parțial etaj, reprezentând o suprafață de 500 mp
DONATOR		C. PETRESCU-CEOROBEA
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentința Civilă nr. 1726/10.10.2012, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 55630/3/2010, rămasă definitivă și irevocabilă, prin Decizia Civilă nr. 217 din 07.02.2013 pronunțată de Curtea de Apel București ➤ Dispoziția nr. 19491/18.04.2016 a Primarului General
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Admite în parte contestația formulată de Academia Română, anulează Dispoziția nr. 13244/01.11.2010, emisă de Primarul General și obligă pârâții, Primăria Municipiului București și Municipiul București, prin Primar General, să emită dispoziție motivată cu propunere de măsuri reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri pentru imobilele situate în București, str. Dudești nr. 61, 63 și 71, sector 3, imobile compuse din teren în suprafață totală de 1878 mp și construcții demolate ➤ Se propune acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilele situate în București, str. Dudești nr. 61, 63 și 71, sector 3, imobile compuse din teren în suprafață totală de 1878 mp și construcții demolate, imposibil de restituit în natură Academiei Române
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decizia de compensare nr. 31628/16.01.2020 (3.357.830 puncte) primită de la ANRP, Decizia a fost contestată în instanță, Dosarul nr. 6469/3/2020. În instanță: stadiu apel. ➤ 6.186.561 lei/puncte conform expertizei în apel

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Bucuresti, Str. Varnali nr.9
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață de 472 mp și 1 clădire compusă din 6 încăperi, parter, reprezentând o suprafață clădită de 90 mp
DONATOR		Vasilichia MITREA
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentință Civilă nr. 490/16.03.2011, pronunțată de Tribunalul Bucuresti, irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 1486R/16.11.2011 a Curții de Apel Bucuresti, în dosarul nr. 16125/3/2008, definitivă cu Încheierea din 22.06.2011 se îndreaptă eroarea materială (328 mp trece în 416 mp) ➤ Dispoziția nr. 19614/05.05.2016 a Primarului General pentru acordarea de masuri reparatorii în echivalent
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Admite în parte contestația formulată de Academia Română, anulează Dispoziția nr. 2512/17.02.2004 emisă de pârâții Primăria Municipiului București și Municipiul București, și obligă pârâțul Municipiul București, prin Primar General, să acorde Academiei Române măsuri reparatorii în echivalent, în condițiile legii speciale nr. 247/2005 pentru imobilul situat în București, str. Leonida Varnali nr. 9, sector 1, compus din teren în suprafață de 328 mp și construcție în suprafață utilă de 81,83 mp ➤ Se propune acordarea de masuri reparatorii în echivalent pentru imobilul situat în București, str. Leonida Varnali nr. 9, sector 1, compus din teren în suprafață de 416 mp și construcție în suprafață utilă de 81.83 mp, imposibil de restituit în natura persoanei îndreptățite, Academiei Române
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decizia de compensare nr. 42469/14.10.2021 (1.135.128 puncte); ➤ Decizia a fost contestată în instanță. Prin Sentința Civilă nr. 308/16.03.2023 s-au acordat 1.260.851 de puncte. În instanță: stadiu apel

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		București, str. Jules Michelet nr. 15-17
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	1 clădire compusă din 77 încăperi, 11 apartamente în bloc cu 4 etaje și teren circa 700 mp, conform estimărilor Direcției Patrimoniu
DONATOR		Vlad DANULESCU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentința Civilă nr. 1638/10.11.2010, pronunțată de Tribunalul București, definitivă, prin Decizia Civilă nr. 750A/27.09.2011 a Curții de Apel București, irevocabilă prin decizia ICCJ nr. 5925/03.10.2012, în dosarul nr. 21153/2009 al Tribunalului București, definitivă ➤ Dispoziția nr. 19869/04.01.2018 a Primarului General
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Obligă pârâții la emiterea dispoziției cu propunere de acordare de măsuri reparatorii în echivalent, în condițiile legii speciale privind regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, pentru cota de 3/4 din apartamentele nr. 2, 10, 15,16,17,19, 23, 24, 25, 26 și 27 ➤ prin Dispoziția Primarului General se propune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent pentru cota de 3/4 din ap. 2, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26 și 27
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decizia de compensare nr. 42482/19.10.2021 (1.152.986 puncte), Decizia a fost contestată în instanță; ➤ Prin Decizia Civilă nr. 60071/28.12.2023 s-au acordat 4.702.897 de puncte. Academia Română urmează să încaseze suma de 4.702.897 de lei, din care a fost încasată suma de 940.579,40 de lei

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		București, Splaiul Independenței nr.54
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Jumătate în nudă proprietate (teren în suprafață de 550 mp și 4 clădirii compuse din 49 încăperi, subsol, parter, 2 etaje, reprezentând o suprafața clădită de 350 mp)
DONATOR		Emil SOCEC
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentința nr. 1414/08.09.2011, pronunțată de Tribunalul Bucuresti, irevocabilă, prin Decizia Civilă nr. 775R a Curții de Apel București ➤ Dispoziția nr. 17535/03.12.2013 a Primarului General
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se obligă Primăria Municipiului București, prin Primarul General, să emită decizie motivată de restituire în natură către persoana îndreptățită, Academia Română, a suprafeței construite de 882,41 mp, reprezentând 1/2 din construcție și a suprafeței de 1/2 din 935 mp teren aflat în indiviziune perpetuă și forțată ➤ Se restituie, în natură, Academiei Române, suprafața de 882,41 mp reprezentând 1/2 din 1 construcție și a suprafeței de 1/2 din 935 mp, teren aflat in indiviziune perpetua și forțată (467,50 mp)
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dispoziția 2234/16.03.2023 a Primarului Municipiului București ➤ Protocolul nr. 35884/23.08.2022, încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Academia Română ➤ Proces-verbal de predare-primire, înregistrat cu nr. 1609/05.09.2022 la Academia Română și cu nr. 1072/05.09.2022 la Academia Oamenilor de Știință din Romania (AOSR); ➤ Administrat de Fundația Patrimoniu, conform proces-verbal de predare-primire nr. 979/30.08.2023 înregistrat la Direcția Patrimoniu și cu nr. 544/12.08.2023 la Fundația Patrimoniu

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		București, Calea Griviței nr. 423
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață de 732 mp și 1 clădire compusă din 25 încăperi, parter, etaj, reprezentând o suprafață clădită de 25 mp
DONATOR		Petre I. ȘERBAN
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentință Civilă nr. 1447/22.10.2010, pronunțată de Tribunalul București, definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 493A/11.05.2011, pronunțată de Curtea de Apel București în același dosar ➤ Dispoziția nr. 17843/05.03.2014 a Primarului General
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prin sentința civilă se obligă Primăria Municipiului București să dea dispoziție pentru acordarea de măsuri reparatorii în echivalent ➤ Prin dispoziție, se propune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent, constând în suma de 1.682.500 RON pentru imobilul teren și 371.016 RON pentru construcție
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decizia de compensare nr. 42448/14.10.2021 (997.835 puncte); ➤ Decizia a fost contestată în instanță. Prin Decizia Civilă nr. 67297/30.04.2025 s-au acordat 1.310.612 de puncte. Academia Română urmează să încaseze suma de 1.310.612 de lei.

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Oraș Ploiești, str. Ion Filii nr. 2 (Str. Bagdazar nr. 1)
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață de 1.030 mp și 1 clădire compusă din 17 încăperi, parter, reprezentând o suprafață clădită de 340 mp
DONATOR		Pericle DEMETRIADE
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentința Civilă nr. 2590/03.11.2011 a Tribunalului Prahova, definitivă și irevocabilă, prin Decizia Curții de Apel Ploiești din 05.05.2012 ➤ Dispoziția nr. 1770/15.07.2014 a Primarului Municipiului Ploiești
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se obligă Primăria Municipiului Ploiești la restituirea imobilului, corp A, în suprafață de 163.82 mp și la emiterea unei dispoziții cu propunerea de acordare de despăgubiri pentru corp B în suprafață de 83.98 mp, corp C în suprafață de 135.19 mp și terenul aferent acestora în suprafață de 694 mp, în echivalent ➤ Se restituie, în natură, conform Sentinței nr. 2590/03.11.2012, definitivă și irevocabilă - pronunțată de Tribunalul Prahova, a unei părți din imobilul 1 construcție corp A, în suprafață construită de 163,82 și a terenului aferent în suprafață de 163,82 mp
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ În posesia Academiei Române ➤ Dosar executare 60/2021 ➤ Decizia ANRP nr. 42246/08.10.2021 ➤ Decizia a fost contestată în instanță ➤ Decizia ANRP nr. 64629/30.09.2024, în valoare de 760.356 acceptată de Academia Română

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Călărași, județul Ialomița, str. Cantacuzino nr.101 (gradină de zarzavat)
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Grădină de zarzavat, în suprafață de 6.143 mp și 1 construcție, conform inventar
DONATOR		Constantin CHIRIACESCU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dispoziția nr. 730/26.03.2014 a Primarului Municipiului Călărași, privind respingerea notificărilor Academiei Române. ➤ Dosar în instanță pentru anularea Dispoziției nr. 730/26.03.2014 ➤ Dispoziția Primarului nr. 2153/22.11.2017, privind acordarea de măsuri compensatorii în echivalent
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	➤ Se acordă măsuri reparatorii prin puncte (echivalent) pentru imobil format din teren în suprafață de 6.143 mp și 1 construcție demolată care a fost compusă din 2 camere în suprafață de 32 mp și grajd în suprafață de 14,90 mp situat în Călărași, strada Independenței nr. 105
OBSERVAȚII		➤ Decizia ANRP nr. 35375/14.08.2020, în valoare de 644.081 lei, acceptată de Academia Română

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Eforie Nord, județul Constanța (lotul 977)
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafața de 484 mp
DONATOR		Costică HAMANGIU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sentința Civilă nr. 731/30.03.2007, a Tribunalului Constanta, în dosar nr. 4762/2006, modificată prin Decizia Civilă nr. 186/C/06.07.2009, a Curții de Apel Constanța, definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 676/05.02.2010, a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României ➤ Dispoziția nr. 124/02.04.2013 a Primarului orașului Eforie ➤ Protocol de predare -preluare nr. 24350/25.09.2014
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se obligă Primăria Eforie, care prin dispoziția primarului restituie în natură terenul în suprafață de 354 mp din lotul 977, și propune acordarea de despăgubiri, în echivalent, pentru suprafața de teren de 130 mp, ce nu poate fi restituită în natură ➤ Se predă imobilul restituit în natură
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teren în suprafață de 354 mp în posesie Academiei Române ➤ Proces-verbal nr. 1647/31.05.2019 ➤ Decizia ANRP nr. 34864/29.07.2020, în valoare de 37.782 lei, acceptată de Academia Română

Situația bunurilor mobile și imobile care au aparținut Academiei Române și care au fost trecute prin D.C.M. 1486/1948 în folosința unor ministere sau instituții și modul de soluționare. Bunuri ce au aparținut fostei Academii Române. II. Bunuri rurale agricole și silvice

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Țigănești, Comuna Munteni, județul Tecuci (actual Galați)
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	351,50
	TEREN SILVIC (HA)	799,59
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Suprafața totală de 1.151,09 ha, din care 351,50 ha suprafață agricolă și 799,59 ha suprafață silvică și 1 construcție
DONATOR		Tache P. ANASTASIU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Titlu proprietate nr. 0539-38/2002 - Tecuci, Galați - 226,48 ha ➤ Titlu proprietate nr. 0539-37/2002 - Matca, Galați, 49,97 ha ➤ Decizia CA Galați nr. 22/28.09.2017, din dosar nr. 13861/3/2009, pentru imobil intravilan
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restituit 276,45 ha teren agricol și 799,59 ha pădure ➤ Pădure 799,59 ha comasat în Retezat ➤ S-a restituit Academiei Române imobil situat în Țigănești
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Imobilul Țigănești este în posesia Academiei Române ➤ Proces-verbal nr. 1757/09.03.2023 ➤ Protocol administrare Consiliul Județean Galați

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Tomești, comuna Perieni, județul Tutova (Pogana) (actual județul Vaslui)
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	266,80
	TEREN SILVIC (HA)	109,06
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Suprafață totală de 375,86 ha, din care: 266,80 ha suprafață agricolă, 109,06 ha suprafață silvică și 1 construcție
DONATOR		Nicolae DOCAN
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dispoziția nr. 321/19.09.2005 a Primarului Comunei Pogana pentru casă și suprafață de teren aferentă ➤ Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 667/30.11.2007 pentru restituirea 124,86 ha teren forestier până la incidența suprafeței de 997,26 ha teren forestier retrocedat la Vaslui ➤ Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2007 pentru reconstituire teren forestier 86,10 ha
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dispoziția de restituire pentru 1 casă și suprafață de teren aferentă (cu propunerea primăriei de a se preda o suprafață de teren de 1.700 mp față de 3.000 mp cât s-a reluat abuziv) ➤ 266.80 ha teren agricol restituit comasat ➤ 86.1 ha comasat în Retezat
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Imobilul în posesia Academiei Române, conform proces-verbal nr. 30901/21.07.2021 ➤ Teren comasat la Borcea. Titlu Proprietate nr. 161285/2014 =1.511,32 ha ➤ 22,96 ha teren forestier, dosar pierdut în instanță, definitiv și irevocabil ➤ Construcția este administrată de Fundația Patrimoniu

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Oțeleni, județul Roman, în indiviziune cu Fundația Carol I
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	262,60
	TEREN SILVIC (HA)	48,00
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Suprafață totală de 310,60 ha, din care 262,60 ha suprafață agricolă și 48 ha suprafață silvică (1 conac)
DONATOR		Eliza NEVROUZ
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 30.00 ha pădure în proprietatea exclusivă a Academiei Române, Titlu Proprietate nr. 508000/10.03.2011, Iași ➤ Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.122/18.09.2000, Hotărârea Consiliului Județean Iași Nr. 956/10.03.2010, Dispoziția nr. 400/2010 a Primarului Oțeleni cu propunere de măsuri reparatorii, în echivalent pentru imobil intravilan
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 18 ha pădure, în indiviziune cu BCU ➤ 89 ha teren agricol în proprietatea exclusivă, neretrocedat ➤ 173.60 ha teren agricol în indiviziune cu BCU neretrocedat
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 30 ha padure, în posesia Academiei Române ➤ Neretrocedate 175,8 ha de terenuri agricole ➤ 18 ha pădure, se așteaptă trecere din domeniul public în domeniul privat

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Spineni - Godeni, județul Dolj
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	96,00
	TEREN SILVIC (HA)	196,71
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Suprafață totală de 292,71 ha, din care 96 ha suprafață agricolă și 196,71 ha suprafață silvică și conac compus din 500 mp teren și 1 construcție
DONATOR		Olga OTETELEȘANU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Titlu Proprietate nr. 1360-59481/27.11.2001, pentru 50 ha Melinești, anulat în vederea comasarii. Titlu Proprietate 1949-1976/06.06.2002 la Barca pentru 198 ha, anulat pentru comasare. ➤ Dispoziția nr. 306/30.07.2006 a Primarului Comunei Melinești modificată în dosar nr. 21410/63/2011, Tribunalul Dolj prin SC 51/30.01.2015 ➤ Melinești, județul Dolj = 30 ha, Titlu Proprietate nr. 1970/07.11.2002 ➤ Râu de Mori , județul Hunedoara = 2722.25 ha, Titlu Proprietate nr. 20/4983/2008
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 conac cu 1617 mp teren ➤ 96.00 ha teren agricol ➤ 196,71 ha padure, 166,71 ha comasata in Retezat
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teren și conac în posesie Academiei Române, proces-verbal nr. 127/22.01.2020 ➤ Cuprins la Gradiștea, județul Călărași= 1968,71 ha, Titlu Proprietate nr. 137490/2005 ➤ Titlu Proprietate nr. 1250 și 1250/1/2001 - Galicea Mare, județul Dolj ➤ Conac administrat de Fundația Patrimoniu

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Anadalchioi, Constanța, județul Constanța
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	36,00
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Suprafață totală agricolă de 36,00 ha
DONATOR		Iuliu MOVILĂ
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	-
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	-
OBSERVAȚII		➤ Decizia ANRP nr. 68324/25.09.2025, acceptată de Academia Română în valoare de 62.322.125 lei

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Lazu, județul Constanța
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	31
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Suprafață totală agricolă de 31 ha
DONATOR		Iuliu MOVILĂ
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	-
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	-
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decizia ANRP nr. 64388/26.09.2024, acceptată de Academia Română, în valoare de 61.699.920 puncte/lei ➤ Întrucât terenul este încadrat în categoria B, a fost recalculată Decizia ANRP nr. 68872/20.10.2025, în valoare de 15.424.980 puncte/lei. Decizie acceptată de Academia Română

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Pecinisca, Herculane, Caraș-Severin
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren suprafață totală de 600 mp
DONATOR		
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decizia nr. 180/15.06.2016 a Curții de Apel Timișoara ➤ Dispoziția de restituire, în natură, nr. 212/01.03.2017 a Primarului pentru restituirea în natură
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	➤ Se restituie în natură teren, în suprafața de 784 mp
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teren în posesia Academiei Române, proces-verbal nr. 1222/23.11.2023. ➤ Administreat de Fundația Patrimoniu

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Pădurea Corbul, Comuna Borzești, județul Bacău, Corbu-Radiana
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	11,07
	TEREN SILVIC (HA)	169,27
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Suprafață totală de 180,34 ha, din care 11,07 ha suprafață agricolă și 169,27 ha suprafață silvică
DONATOR		Emanoil DONICI
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	➤ Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 5704/16.08.2000, restituire teren agricol
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	➤ 5,28 ha teren agricol
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 169,27 ha pădure nepreluată, se așteaptă trecerea din domeniul public în domeniul privat ➤ Suprafață 5,28 ha - nepreluat

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Urlați, județul Prahova
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață totală agricolă de 80.000 mp și 2 clădiri
DONATOR		
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decizia Civilă nr. 140/08.06.2011, a Curții de Apel Ploiești, definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 4127/06.06.2012 ➤ Dispoziția nr. 396/23.07.2014 a Primarului Urlați ➤ Protocol de predare preluare nr. 2482/14.07.2015
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	➤ Se dispune restituirea în natură a Conacului Bellu (2 corpuri de clădire) și a terenului aferent în suprafață de 2.800 mp, foisorul și teren în suprafață de 120 mp, teren liber (parc) în suprafață de 4.700 mp și măsuri reparatorii în echivalent pentru suprafața de teren de 23.399 mp
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ În posesia Academiei Române, proces-verbal nr. 8281/07.04.2021 ➤ Decizia ANRP în instanță, în apel

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Comuna Măgurele, județul Ilfov
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	51,00
	TEREN SILVIC (HA)	18,00
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	Teren în suprafață totală de 69 ha, din care 51 ha suprafață agricolă și 18 ha suprafață silvică, 1 cladire și parcul în suprafață de circa 46.000 mp
DONATOR		Ion OTETELEȘANU
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Titlu Proprietate nr. 7769/07.11.2003 Mogoșoaia, 50 ha teren agricol ➤ Hotărârea nr. 1061/20.06.2006 Ilfov, 1 ha teren agricol în echivalent ➤ Hotărârea nr. 2575/28.11.2006 Ilfov, 18 ha pădure la Jilava
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 50 ha teren agricol la Mogosoaia ➤ 18 ha padure neluate în posesie
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nu s-a restituit în natură parcul din Măgurele ce se afla în administrarea IFIN-HH circa 4.60 ha ➤ Nu s-a luat în posesie pădurea de 18 ha, se așteaptă trecere din domeniul public în privat

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Comuna Mircești, județul Iași
BUNURI PRELuate DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	-
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	2 clădiri - casa cu parcul si mausoleul defunctului Vasile Alecsandri
DONATOR		Vasile ALECSANDRI
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	➤ Sentința Civilă nr. 2063/10.12.2008 a Tribunalului Iași, definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 108/29.05.2009 a Curții de Apel Iași
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	➤ Se dispune restituirea imobilului „Casa și Mausoleul Vasile Alecsandri”
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ În posesie Academiei Române, proces-verbal nr. 460/09.05.2023 ➤ Protocol administrare Consiliul Județean Iași

ADRESA BUNULUI DONAT SAU TESTAT		Anadalchioii, Constanța (Lotul nr. 13), județul Constanța
BUNURI PRELUATE DE CĂTRE STAT CONFORM DECIZIEI NR. 1486/1948	TEREN AGRICOL (HA)	36,00
	TEREN SILVIC (HA)	-
	BUNURI IMOBILE (TERENURI ȘI CONSTRUCȚII)	În indiviziune, în suprafață totală de 36 ha
DONATOR		Iuliu MOVILA
MODUL DE SOLUȚIONARE	PRIN ACTE ADMINISTRATIVE / PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI	-
	DESCRIEREA IMOBILULUI RETROCEDAT	-
OBSERVAȚII		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuprins în Titlul Proprietate nr. 1281/29.12.2004 Topalu, anulat ➤ Decizia ANRP nr. 68324/25.09.2025, în valoare de 62.322.125 puncte/lei. Acceptată de Academia Română

Proprietatea Academiei Române - bunuri mobile (colecții)

COLECȚII		CATEGORIA TEZAUR	CATEGORIA FOND
Număr colecții	Număr obiecte culturale de artă	Număr obiecte de artă clasate în categoria Tezaur	Număr obiecte de artă clasate în categoria Fond
9	450.002	392	215

PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE - COLECȚII

9 COLECȚII

Colecția „acad. George OPRESCU“

Colecția „acad. Victor EFTIMIU“

Colecția „acad. George CĂLINESCU“

Colecția „acad. Emanoil PANTAZI“

Colecția „Mara BÂSCĂ“

Colecția „Dumitru FURNICĂ-MINOVICI“

Colecția „Aurel AVRAMESCU“

Colecția din clădirea ACADEMIEI ROMÂNE

Colecția „Nistor COITA”, donată în anul 2025

CLĂDIRI PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE ÎN BUCUREȘTI

Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
1	Sediul Academiei Române (Aparat central, Moxa)	Calea Victoriei 125-127, sector 1	Corp C1 – garaje (demolat) Corp C2 – sediul Academiei Române Corp C8 – clădire administrativă Moxa	În administrarea Direcției Tehnico-Administrativă
2	Biblioteca Academiei Române	Calea Victoriei nr. 125, sector 1	Corp C5	În administrarea Bibliotecii Academiei Române, conform contractului de dare în administrare nr. 567/13.02.2020
3	Muzeul George Oprescu	Strada George Oprescu nr. 16, sector 5	1	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu
4	Garaj	Strada Roma nr. 63, sector 1	1	În administrarea Fundației Patrimoniu, conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 780/07.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial

Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
5	3 boxe	Strada Roma nr. 63, sector 1	1	În administrarea Fundației Patrimoniul, conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 780/07.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial
6	Clădire	Strada Spătarului nr. 12-12A, sector 2	1	În administrarea Fundației Patrimoniul, conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 770/05.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial
7	Muzeul N. Minovici	Strada Nicolae Minovici nr. 3, sector 1	1	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniul
8	Clădire	Strada George Călinescu nr. 53, sector 1	1	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniul
9	Imobil, 1 clădire compusă din 3 apartamente	Strada Mihai Eminescu nr. 254 sector 2	1	În administrarea Fundației Patrimoniul, conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 790/10.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial

Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
10	Clădire	Strada Tudor Arghezi nr. 7, sector 2	3 clădiri + anexă + post trafo	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu
11	Clădire	Strada Hârșova nr. 38, sector 3	1	În administrarea administrarea Fundației Patrimoniu, conform Procesului Verbal de predare primire nr. 781/07.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial
12	Muzeul „General Constantin Coandă și inginer Henri Coandă”	Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 29 sector 1	1	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu În curs de execuție lucrări de consolidare, restaurare, reabilitare, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire, iluminat ambiental și arhitectural și montare instalații de securizare



Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
13	Clădire	Strada av. Petre Crețu nr. 75, sector 1	1	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu
14	Clădire	Strada Diaconu Coresi nr. 2, sector 1	1	În administrarea Bibliotecii Academiei Române, conform Contractului de Comodat nr. 5159/25.11.2019
15	Clădire	Bulevardul Mareșal Averescu nr. 38, sector 1	1	În administrarea Fundației Patrimoniu, conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 822/19.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial.
16	Clădire	Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18, sector 1	1	În administrarea Centrului Metropolitan de Educație și Cultura "Ioan I. Dalles", conform Contractului de Locațiune nr. 3236/06.09.2024



Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
17	Spațiu comercial și 2 apartamente	Strada Berzei nr. 2, sector 1	3 clădire în INV sunt 2 apartamente + spațiu comercial	În administrarea Fundației Patrimoniul, conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 789/10.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial
18	Apartament	Strada Victor Eftimiu nr. 9, sector 1	1 apartament	În administrarea Fundația Patrimoniul, conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 836/21.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial.
19	Clădire	Strada Dimitrie Racoviță nr. 12, sector 4	1	În administrarea Institutului de Geografie, conform contractului de dare in administrare nr. 82/08.02.2024
20	Parcul Memorial al Academiei Române	Cimitir Bellu	1	În administrarea Direcției Cancelarie

Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
21	Clădire (ruină)	Strada Cezar Bolliac nr. 37, sector 3	1	În administrarea Fundației Patrimoniul, conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 771/05.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial
22	Clădire	Strada Zefirului nr. 22, sector 2	1 clădire, 1 apartament	În imobil locuiește donatoarea, doamna dr. Eugenia-Zamfira MIHAIL
23	Clădire	Strada Splaiul Independenței nr. 54, sector 5	1	În administrarea Fundației Patrimoniul, conform Procesului Verbal de predare primire nr. 979/30.08.2023 și a Protocolului autentificat notarial
24	Clădire	Strada Splaiul Independenței nr. 202, sector 5	1	În administrarea Fundației Patrimoniul, conform Procesului Verbal de predare primire nr. 979/30.08.2023 și a Protocolului autentificat notarial

CLĂDIRI PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE ÎN BUCUREȘTI

Nr. crt.	Instituție/Direcție/Serviciu care administrează imobilele Academiei Române	Nr. imobile
1	Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu	6
2	Fundația Patrimoniu	10
3	Biblioteca Academiei Române	2
4	Centrul Metropolitan de Educație și Cultura „Ioan I Dalles”	1
5	Direcția Cancelarie	1
6	Direcția Tehnico-Administrativă	2
7	Doamna dr. EUGENIA-ZAMFIRA MIHAIL	1
8	Institutul de Geografie	1

CLĂDIRI PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE ÎN ȚARĂ

Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
1	Clădire	Strada Papiu Ilarion nr. 10, Târgu Mureș, județul Mureș	1	În administrarea Filialei Cluj Napoca prin Institutul de Cercetari Socio –Umane „Gheorghe Sincai”, conform contractului de dare in administrare nr. 251/21.01.2014
2	Clădire	Strada Republicii nr. 5, Câmpulung, județul Argeș	1	În administrarea Primăriei Municipiului Câmpulung-Muzeul, Municipal Câmpulung-Muşcel, conform contractului de închiriere nr. 2082/08.07.2020
3	Clădire	Strada Mărășești nr. 46 Roșiorii de Vede, județul Teleorman	1	În administrarea Fundației Patrimoniul, conform Procesului Verbal de predare primire nr.865/26.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial



Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
4	Conacul D. D. Maican	Sat Varlaam, comuna Gura Teghii, județul Buzău	4 corpuri: corp C1 și construcții anexă: Corp C2, C3 și C4	În data de 10.11.2025, a fost încheiat contractul de cooperare 5418/10.11.2025, între Academia Română și Primăria Gura Teghii din județul Buzău. În administrarea Primăriei Gura Teghi
5	Centrul de Dezvoltare Durabilă „Țara Hațegului-Retezat”, Conacul Berthelot - Nopcsa	Comuna Gen. Berthelot, județul Hunedoara	3 corpuri: Corp A, B și C	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu
6	Clădire	Sat Tăriceni, comuna Șirna, județul Prahova	1	În administrarea Fundației Patrimoniu , conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 920/03.08.2023 și a Protocolului autentificat notarial.



Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
7	Vila Garofița	Str. Aluniș, oraș Sinaia - județul Prahova	1	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu
8	Casă Avramescu, Corp C1	Oraș Otopeni, Str. Calea Bucureștilor nr. 234, județul Ilfov	1	În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu
9	Pensiune - Casa de odihnă și creație a membrilor Academiei Române, Corp C2	Oraș Otopeni, Str. Calea Bucureștilor nr. 234, județul Ilfov	1	Lucrări de reabilitare, consolidare, amenajare peisageră, refacere instalații și refacere împrejmuire, în curs de finalizare În administrarea Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu
10	Casa Memorială „Nicolae Titulescu”	Comuna N. Titulescu, județul Olt	1	În administrarea UAT Nicolae Titulescu prin Primaria N. Titulescu, conform contractului de Administrare nr. 487/08.02.2024



Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
11	Cantoane silvice	Comuna Gura Teghii, județul Buzău	2	În administrarea Ocolului Silvic Penteleu , conform protocolului de dare în administrare nr. 807/01.03.2018
12	Clădire	Strada Dr. Bagdazar nr. 1 Ploiești, județul Prahova	1	În administrarea Fundația Patrimoniul , conform Procesului-Verbal de predare primire nr. 921/03.08.2023 și a Protocolului autentificat notarial.
13	Clădire	Strada Orzoaia de Sus nr. 1, oraș Urlați, județul Prahova	3	În administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova , conform contractului de Locațiune nr. 91/12.01.2022
14	Clădire	Sat Tomești, comuna Pogana, județul Vaslui	1	În administrarea Fundației Patrimoniul , conform Procesului Verbal de predare primire nr.827/20.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial.



Nr. crt.	Denumire	Adresă	Nr. clădiri	Observații
15	Clădire	Sat Negoiești, comuna Melinești, județul Dolj	1	În administrarea Fundației Patrimoniul , conform Procesului Verbal de predare primire nr. 864/26.07.2023 și a Protocolului autentificat notarial.
16	Clădire	Comuna Mircești, județul Iași	2	În administrarea Consiliului Județean Iași , conform Contractului de Administrare nr. 488/08.02.2024
17	Clădire	Comuna Munteni, sat Țigănești, județul Galați	5	În administrarea UAT județul Galați , conform Contractului de Cooperare nr. 5263/04.12.2023
18	Imobilele de la pozițiile 1, 4, 5, 8, 10 nu figurează în M.O - DCM 1486/1948			

CLĂDIRI PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE ÎN ȚARĂ

Nr. crt.	Instituție/Direcție/Serviciu care administrează imobilele Academiei Române	Nr. imobile
1	Serviciului Administrare și Recuperare Patrimoniu	4
2	Fundația Patrimoniu	4
3	Consiliului Județean Iași	1
4	Filiala Cluj Napoca prin Institutul de Cercetari Socio-Umane „Gheorghe Șincai”	1
5	Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova	1
6	Ocolul Silvic Penteleu	2
7	Primăria Municipiului Câmpulung - Muzeul Municipal Câmpulung – Muscel	1
8	Primăria Gura Teghii	1
9	UAT județul Galați	1
10	UAT Nicolae Titulescu prin Primăria N. Titulescu	1

TERENURI PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE (INTRAVILAN), SITUATE ÎN BUCUREȘTI

Nr. crt.	Terenuri care figurează în Monitorul Oficial D.C.M. nr. 1486 din anul 1948	Adresă teren recuperat în natură	Observații
1	Poziția nr. I -7	Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18 sector 1	Teren: 2.472,00 ,mp
2	Poziția nr. I - 20	Bulevardul Mareșal Averescu nr. 38 sector 1	Teren: 271,03 mp
3	Poziția nr, I -25	Strada Nicolae Tonitza nr. 9	Teren: 620 mp
4	Poziția nr. I-16	Strada Cezar Bolliac nr. 37, sector 3	Teren: 320,00 mp
5	Poziția nr. I-23	Strada av. Petre Crețu nr.75, sector 1	Teren: 576,00 mp
6	Poziția nr. I-18	Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 29, sector 1	Teren: 215,41 mp
7	Poziția nr. I-14	Strada Hârșova nr. 38, sector 3	Teren: 144,00 mp
8	Poziția nr. 1-13	Strada Tudor Arghezi nr. 7, sector 2	Teren: 925,00 mp
9	Poziția nr. I-31	Strada Mihai Eminescu nr. 254, sector 2	Teren: 104,01 mp
10	Poziția nr. I - 8	Strada Spătarului nr. 12-12A, sector 2	Teren: 73,74 mp



Nr. crt.	Terenuri care figurează în Monitorul Oficial D.C.M. nr. 1486 din anul 1948	Adresă teren recuperat în natură	Observații
11	Poziția nr. I -38	Strada Roma nr. 63, sector 1	Teren: 232,67 mp
12	Poziția nr. I -24	Strada N. Minovici nr. 3, sector 1	Teren: 825, 00 mp
13	Poziția nr. I-1 ;I-4	Calea Victoriei 125-127, sector 1	Teren: 27.272,59 mp
14	Cumpărat de Academia Română în anul 2014	Strada Diaconul Coresi nr. 2, sector 1	Teren: 445,00 mp
15	Donat Academiei Române după anul 1948	Strada Dimitrie Racoviță nr. 12, sector 4	Teren: 1.582,00 mp
16	Donat Academiei Române după anul 1948	Strada G. Călinescu nr. 53, sector 1	Teren: 258,00 mp
17	Donat Academiei Române după anul 1948	Strada G. Oprescu nr. 16 sector 5	Teren: 299,53 mp
18	Donat Academiei Române în anul 2023	Strada Zefirului nr. 22, sector 2	Teren: 345 mp
19	Teren	Strada Splaiul Independenței nr. 54	Teren: 935 mp
20	Teren (indiviziune forțată)	Strada Berzei nr. 2, sector 1	Teren : 201,14 mp

TERENURI LIBERE (INTRAVILANE), ÎN PROPRIETATEA ACADEMIEI ROMÂNE, SITUATE ÎN ȚARĂ

Nr. crt.	Terenuri care figurează în Monitorul Oficial D.C.M. nr. 1486 din anul 1948	Adresă teren recuperat în natură	Observații
1	Poziția nr. I -11	Strada Republicii nr. 5, Câmpulung, județul Argeș	Teren: 1.321,00 mp
2	Poziția nr. II-16	Sat Negoiești, comuna Melinești, județul Dolj	Teren: 1.617,00 mp
3	Poziția nr. II - 9	Sat Tomești corn Pogana, județul Vaslui	Teren: 3.000,00mp
4	Poziția nr. II - 24	Comuna Pecinișca, județul Caras - Severin	Teren: 784,00 mp
5	Poziția nr. II - 29	Str. Orzoaia de Sus nr. I, oraș Urlați, județul Prahova	Teren: 7.620,00 mp
6	Poziția nr. I -70	Oraș Eforie - Eforie Nord, județul Constanța	Teren: 354,00 mp
7	Poziția nr. II-31	Comuna Șirna, sat Tăriceni, județul Prahova	Teren: 10.000,00 mp

Nr. crt.	Terenuri care figurează în Monitorul Oficial D.C.M. nr. 1486 din anul 1948	Adresă teren recuperat în natură	Observații
8	Donat către Academia Română după anul 1948	Calea Bucureștilor nr. 234 (fosta șoseaua București-Ploiești), județul Ilfov	Teren: 4.043,85 mp
9	Poziția nr. II -17	Prelungirea Liliacului nr. 1, județul Constanța	Teren: 14.321,00 mp
10	Poziția nr. II - 17	Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 1D, județul Constanța (fosta șos. Mangaliei), bl C3	Teren: 984,62 mp
11	Poziția nr. II - 17	Bd. Aurel Vlaicu nr. 1E, jud. Constanța (fosta șos. Mangaliei), bl A6	Teren: 1.360,08 mp
12	Teren	Strada Papiu Ilarian nr. 10A, Târgu Mureș, județul Mureș	Teren: 340,00 mp
13	Nu figurează în M.O. - D.C.M. nr. 1486/1948	Comuna Gura Teghii, jud. Buzău	Teren: 7.380,00 mp
14	Poziția nr. I-67	Strada M. Eminescu nr. 10, Oraș Sinaia, județul Prahova	Teren: 1.051,00 mp

Nr. crt.	Terenuri care figurează în Monitorul Oficial D.C.M. nr. 1486 din anul 1948	Adresă teren recuperat în natură	Observații
15	Poziția nr. I - 68	Strada Smârdan nr. 8, oraș Predeal, județul Brașov	Teren: 1.173,6 mp
16	Poziția nr. I - 10	Strada Aluniș nr. 26, Oraș Sinaia, județul Prahova	Teren: 1.200,00 mp
17	Poziția nr. I - 65	Str. Mărășești nr. 46, Roșiorii de Vede, județul Teleorman	Teren: 272,63 mp
18	În anul 1948 Ferma General Berthelot nu se mai afla în proprietatea Academiei Române	Comuna General Berthelot, județul Hunedoara	Teren: 17.986,00 mp
19	Nu figurează în M.O. - D.C.M. nr. 1486/1948	Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov	Teren: 50.000,00 mp
20	Poziția nr. II - 44 Poziția nr. II - 61	Comuna Văcărești, județul Dâmbovița	Teren: 69.100,00 mp
21	Poziția nr. II - 6	Comuna Nicolae Titulescu, județul Olt	Teren: 12.470,00 mp

Nr. crt.	Terenuri care figurează în Monitorul Oficial D.C.M. nr. 1486 din anul 1948	Adresă teren recuperat în natură	Observații
22	Poziția nr. I - 34	Str. Dr. Bagdazar nr. 1, municipiul Ploiești, județul Prahova	Teren: 163, 82 mp
23	Teren	Comuna Munteni, sat Țigănești, județul Galați	Teren: 45.705 mp
24	Teren	Oraș Breaza, județul Prahova, strada Miron Căproiu nr. 82	Teren: 1.154 mp

PROMOVARE HOTĂRÂRI DE GUVERN

(HG 1705 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului)

PENTRU ACTUALIZAREA VALORILOR DE INVENTAR REZULTATE ÎN URMA REEVALUĂRII IMOBILELOR AU FOST PROMOVATE 3 HOTĂRÂRI DE GUVERN

1	Clubul Oamenilor de Știință
2	Depozitul de dublete din strada Diaconu Coresi nr. 2, Corp A
3	Institutul de Geodinamică „Sabba S. Ștefănescu”

**BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA
ACADEMIEI ROMÂNE**

(HG 1705 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului)

Nr. MF	Descrierea tehnică	Adresă	Anul dobândirii
28367	Clădire P+1 în suprafață de 2060 mp	Municipiul București, sector 1, strada Demetru I. Dobrescu nr. 9-11	1990
28369	Clădire cu două corpuri A și C	Municipiul București, sector 1, Calea Victoriei nr. 194	1956
38320	Sediu Unitate de Alimentație Publică „Lahovari”, în suprafață construită: C1–număr niveluri 3, în suprafață construită la sol 802 mp, suprafață construită desfășurată 2.868 mp, regim înălțime S+D+P+1E, CF nr. 267548, nr. cadastral 267548-C1 mp	Municipiul București, sector 1, Piața Lahovari nr. 9	1990
165409	C2–număr niveluri 2, suprafață construită la sol 297 mp, regim înălțime S + P + pod mansardabil, CF nr. 267548, nr. cadastral 267548- C2 mp;	Municipiul București, sector 1, Piața Lahovari nr. 9	1990

Nr. MF	Descrierea tehnică	Adresă	Anul dobândirii
165401	C3–număr niveluri 1, suprafață construită la sol 233 mp, suprafață construită desfășurată 233 mp, regim înălțime P, CF nr. 267548, nr. cadastral 267548-C3 mp	Municipiul București, sector 1, Piața Lahovari nr. 9	1990
165402	C4–suprafață construită la sol 53 mp, suprafață construită desfășurată 53 mp, CF nr. 267548, nr. cadastral 267548	Municipiul București, sector 1, Piața Lahovari nr. 9	1990
165403	C5–suprafață construită la sol 16 mp, suprafață construită desfășurată 16 mp, CF nr. 267548, nr. cadastral 267548-C5 mp	Municipiul București, sector 1, Piața Lahovari nr. 9	1990
165398	Teren împrejmuit în suprafață măsurată de 5467 mp (5433 mp din acte), CF nr. 267548, nr. cadastral/topografic 267548	Municipiul București, sector 1, Piața Lahovari nr. 9	1990

Nr. MF	Descrierea tehnică	Adresă	Anul dobândirii
158255	Casa Memoriala „Coandă”, clădire S+P+E+M, în suprafață utilă 445,26 mp, din care subsol = 118,66 mp, parter = 252,13 mp, mansardă = 74,47mp, părți comune indivize dispuse pe fiecare nivel = 198,24 mp, suprafață construită = 428 mp, suprafață desfășurată = 654,69 mp, teren în suprafață de 290,15 mp, CF nr. 249.850-C1 -U2	Municipiul București, sector 1, bulevardul Lascăr Catargiu nr. 29	2012
103626	Imobil 3390, construcții și teren	Municipiul București, sector 1, strada Washington nr. 8-10	1990
103629	Imobil 3411, construcții și teren	Municipiul București, sector 1, bulevardul Mărăști nr. 17	1990
103898	Imobil 3080, construcții și teren	Județul Vâlcea, oraș Băile Olănești	1991
154468	Imobil, în suprafață construită de 1405 mp, suprafață desfășurată de 1518 mp și suprafață teren de 6808 mp	Municipiul București, sector 1, bulevardul Ion Mihalache	2008

Nr. Crt.	Teren	Suprafața
1	Teren agricol administrat	8.996,40 ha
2	Teren agricol arendat	8.509,70 ha
3	Teren silvic administrat de Ocolul Silvic Penteleu	10.146,85 ha – Buzău 2.550,50 ha - Hunedoara
4	Teren silvic administrat prin Fundația „Patrimoniul”	149,1 ha

Venituri în anul 2025

Nr. crt.	Venituri	Suma Lei
1	Venituri obținute din arendare terenuri agricole	8.157.464 lei
2	Venituri obținute din administrarea terenurilor silvice	3.616.386 lei
3	Proiecte împădurire prin PNRR	12.691.207 lei
4	Venituri financiare	722.327 lei
5	Venituri administrare imobile (20)	641.592 lei
TOTAL VENITURI ÎN ANUL 2025		25.828.976 LEI

Cheltuieli în anul 2025

Nr. crt.	Capitol	Suma
1	Program Cadru Multianual	4.699.691 lei
2	Consolidare proprietăți agro-silvice, inclusiv proiecte PNRR	11.563.476 lei
3	Funcționarea Fundației „Patrimoniul”	5.169.029 lei
4	Administrare clădiri și alte cheltuieli	1.632.596 lei
TOTAL CHELTUIELI ÎN ANUL 2025		23.064.792 lei


Cash-flow în anul 2025

1	SOLD DISPONIBIL LA 01.01.2025	25.747.700 lei
2	EXCEDENT 2025	2.764.184 LEI
3	Împrumut fabrica de masă lemnoasă OSP	9.535.470 lei
4	Alte sume plătite din anii precedenți	453.802 lei
	SOLD DISPONIBIL LA 31.12.2025(1+2-3-4)	18.522.612 lei

- **4 domenii agricole** (Bondrea – jud. Olt; Dârvari – jud. Mehedinți, Podu Văleni – jud. Prahova, Sascut – jud. Bacău) cu o suprafață totală de 936,3 ha și un important inventar agricol;
- **fond forestier** - suprafață de 3.168,43 ha;
- **7 imobile în București**;
- **terenul fostei fabrici de zahăr de la Sascut**, revendicată și preluată în anul 2003 în conformitate cu Legea nr. 10/1991, care a fost dezafectată;
- **Spitalul Universitar de Urgență Elias**, parțial proprietatea Fundației;
- **Sediul Academiei Române – Filiala Iași**, proprietatea Fundației;
- **6 imobile la Viena**.

- Valori mobiliare (acțiuni și obligațiuni) – 63.375.115 lei
- Disponibilități – 3.141.239 lei
- Imobilizări financiare – 5.782.386 lei
- Disponibilități patrimoniu extern – 2.586.912 lei
- Depozite Viena – 18.239.505 lei
- Cont curent Viena – 7.257.972 lei
- Imobilități financiare în țară – 4.359.554 lei
- Disponibilități – 1.965.587 lei
- **TOTAL 106.708.270 lei**

- Venituri – 19.249.419 lei
- Excedent – 1.084.235 lei
- Cota parte alocată Academiei Române conform testamentului – 433.900 lei




Total posturi: 26, din care:

⇒ ocupate = 24;

⇒ vacante = 2:

- 1 Serviciul Administrativ și Transporturi;
- 1 Compartiment Tehnic și Investiții.



Principalele atribuții și responsabilități :

- **Gestionează** activitățile tehnice și de investiții derulate în cadrul Academiei Române;
- **Elaborează** documentația necesară lansării licitațiilor vizând proiectele de reabilitare, amenajare și întreținere a clădirilor ce aparțin Academiei Române;
- **Verifică și validează** lucrările executate în cadrul contractelor de execuție;
- **Verifică documentele** care vizează investițiile și lucrările de reabilitare a clădirilor;
- **Urmărește modul de derulare** a proiectelor și a obiectivelor tehnice asumate de Academia Română;
- **Analizează starea clădirilor și a infrastructurii existente și propune soluții tehnice;**
- **Propune programele anuale și de perspectivă pentru proiectarea și realizarea obiectivelor de investiții** în domeniul construcțiilor și a lucrărilor de intervenții la imobilele aflate în administrarea instituției, în limita bugetului aprobat;

- **Analizează/întocmește documentațiile tehnico-economice** pentru lucrările de investiții și le supune spre avizare și aprobare. În baza documentațiilor aprobate pentru lucrările de investiții și reparații, solicită Direcției Economice deschiderea finanțării;
- **Organizează lansarea proiectelor de investiții** în domeniul construcțiilor și a lucrărilor de intervenții la imobilele aflate în administrarea instituției;
- **Urmărește derularea obiectivelor/proiectelor noi de investiții** în domeniul construcțiilor și a lucrărilor de intervenții la imobilele aflate în administrarea instituției și urmărește pe șantier realizarea lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu documentațiile tehnico-economice și graficele de investiții, verifică și confirmă cantitățile de lucrări și situațiile de plată;
- **Acordă, după caz, îndrumare metodologică și asistență tehnică** de specialitate entităților subordonate Academiei Române, la solicitarea acestora, pentru lucrările la obiectivele de investiții în domeniul construcțiilor și intervenții la imobilele aliate în administrarea/folosința acestora.

AN	Compartiment Tehnic și Investiții
2018	1 angajat cu contract pe durată nedeterminată
2019	1 angajat cu contract pe durată nedeterminată
2020	2 angajați cu contract pe durată nedeterminată, care au început activitatea din 14.09.2020
2021	3 angajați cu contract durată nedeterminată, din care unul și-a încetat activitatea în data de 28.12.2021
2022	3 angajați cu contract pe durată nedeterminată, din care unul a început activitatea din 07.03.2022
2023	3 angajați cu contract durată nedeterminată, din care 2 au demisionat (februarie/martie) și unul a început activitatea în 03.07.2023 (1 angajat cu contract pe durată nedeterminată și 1 angajat cu contract pe durată determinată). Practic, începând cu luna martie și până în iulie activitatea s-a desfășurat cu 1 angajat.
2024	4 angajați (2 angajați cu contract pe durată nedeterminată și 2 angajați cu contract pe durată determinată), din care unul și-a început activitatea în 18.11.2024, iar alt angajat și-a încetat activitatea în 23.11.2024.
2025	4 angajați (2 angajați cu contract pe durată nedeterminată și 2 angajați cu contract pe durată determinată), din care unul a fost transferat la alt compartiment și altul s-a angajat începând cu data de 01.07.2025
2026	3 angajați (1 angajat cu contract pe durată nedeterminată și 2 angajați cu contract pe durată determinată).

- Activitatea Serviciului Administrativ și Transporturi impune un flux continuu și permanent în:
- urmărirea derulării contractelor de servicii, lucrări, utilități sau alte forme de colaborare instituțională ce se desfășoară;
 - întocmire referate pentru a asigura existența permanentă a materialelor gospodărești, de întreținere, scule și unelte, urmărirea distribuirii și folosirii acestora de către personalul angajat, pentru a fi asigurată curățenia și buna funcționare a spațiilor din clădirea sediului central al Academiei Române și clădirea administrativă Moxa;
 - întocmire referate pentru asigurarea bunei funcționări a instalațiilor și aparaturii din clădirea sediului central al Academiei Române și clădirea administrativă Moxa, intervenind prompt pentru remedierea defecțiunilor apărute, apelând la personalul de specialitate sau, după caz, contractând firme de specialitate, cât mai urgent posibil, pentru a nu fi stânjenită activitatea instituției;

- **remedierea defecțiunilor apărute, reparații curente și efectuarea curățeniei** la imobilele proprietatea și/sau în administrarea Academiei Române.
- este asigurată **verificarea și darea spre plată a facturilor** ce reprezintă contravaloarea serviciilor/lucrărilor/achizițiilor contractate de Academia Română prin Serviciul Administrativ și Transporturi;
- **pune la dispoziția societății care asigură serviciile SSM** documentele solicitate pentru buna desfășurare a activității salariaților;
- **asigurarea bunei funcționării a autoturismelor proprietatea Academiei Române**, întocmind, la solicitarea conducătorilor auto, referate pentru revizii, reparații, achiziție rovinețe, RCA, CASCO etc.;
- **lunar, se întocmește consumul de carburant** aferent lunii precedente, pentru fiecare autoturism în parte;
- **lunar, se asigură alimentarea cu carburant a autoturismelor.**

Denumire obiectiv

AN 2025

1. Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare a sediului istoric al **Academiei Române** și construire **corp nou AULĂ** în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București

► Prelungire valabilitate autorizație de construire nr. 314/119518 din 29.12.2023, de la data de 29.02.2028 până la data de 28.02.2030.

CORP „C0” - Corp nou AULĂ:

► Finalizare plantare arbori pe amplasamentul din Calea 13 Septembrie nr. 13;

► În urma identificării unei zone cu un fragment de zidărie, a fost întocmit raportul de cercetare arheologică preventivă de către arheologii Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", respectiv dl. Andrei Măgureanu și dl. Meda Toderăș. Mutare sit arheologic.

► Au fost relocate toate utilitățile de pe viitorul amplasament al corpului „C0” - noua aulă a Academiei Române;

► Lucrări aferente amenajării organizării de șantier permanente: baracamente, zonă parcare, împrejmuire, tomberoane gunoi, rampă de spălare cu decantor, macara, tablou electric cu împământare la teren, zonă depozitare materiale etc.) - 100%;

► Lucrări de trasare/identificare cote și aliniamente - trasare săpătură h variabil 2,5- 3,5 m l.-100%

► Lucrări de defrișare amplasament și eliberare resturi din defrișare aferent obiectului - 100%;

► Presăpătură condiționată de excavația preliminară - h variabil 2,5 m latura Sud, 3,5/m latura de Vest, latura axe 0*6/axe Ao ÷ H - 100%;

► Protejare maluri săpătură preliminară - latura de Est (ax 6) - torcret - 100%;

► Săpătura, armare, betonare grindă de ghidare piloți - 100%;

► Piloți forțați -100 %;

► Cofrare/Turnare beton egalizare pentru aliniament panouri metalice în vederea cofrării grinzii de coronament - 100%;

► Armare/Cofrare cu panouri metalice și turnare beton grinda de coronament- 100%;

► Săpătură pentru radier general - 85%.

Denumire obiectiv

AN 2025

1. Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare a sediului istoric al Academiei Române și construire **corp nou AULĂ** în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București

CORP „C8” - clădire administrativă:

- ▶ Lucrări aferente amenajării organizării de șantier permanente: împrejmuire-parțial, tomberoane gunoi, macara, tablou electric cu împământare la teren, zonă depozitare materiale, etc. - 100%;
- ▶ Lucrări de trasare/identificare cote și aliniamente - 100%;
- ▶ Lucrări de defrișare amplasament și eliberare resturi din defrișare - 100%;
- ▶ Lucrări interioare pavilion C8 existent - decopertări, desfaceri pereți, pardoseli, tavane - 100%;
- ▶ Lucrări de săpătură generală - 80% - după caz, lucrări de desfaceri, decopertări interioare - 90%;
- ▶ Desfaceri trotuar perimetral - 100%;
- ▶ Sondaje adâncime fundații - 100%;
- ▶ Sondaje conformație placă peste beci - 100%;
- ▶ Dezafectare placă peste beci - 100%;
- ▶ Desfaceri elemente diverse beci și evacuare pământ + beton - 100%;
- ▶ Turnare fundații în ploturi la subzidiri - 100%;
- ▶ Săpătură, armare, betonare grindă de ghidare piloți - 100%;
- ▶ Piloți forți (armare și turnare beton) - 100%;
- ▶ Armare/Cofrare cu panouri metalice grinda de coronament - 95%.

Denumire obiectiv

AN 2025

2. Desființare garaje - corp C1 din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București

► Din cauza neînțelegerilor dintre ISC și PMB nu s-a putut efectua recepția la terminarea lucrărilor.

3. Relocare post de transformare (eliberare amplasament corp nou aulă), din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București

► Declarație notarială pentru înscrierea la rubrica sarcini din cartea funciară a imobilului;

► Lucrări în afara tarifului de racordare, constând în montare anvelopă de beton supraterane în incinta imobilului Academiei Române, Str. Mihail Moxa nr.5, Sector 1, București furnizate de către Electrocons Group Proiect Instal S.R.L., în baza Contractului nr. 175/24.07.2024, în valoare de 187.136,00 lei, fără TVA, respectiv 222.691,84 lei, inclusiv TVA. Proces-verbal de recepție nr. 76/14.01.2025;

► Au fost relocate cablurilor subterane;

► A fost instalată anvelopa provizorie, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2653/05.02.2025.

4. Execuție post de transformare definitiv, din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București

► A fost obținut certificatul de urbanism nr. 330R/124328 din 21.10.2025, în scopul „elaborare documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București”.

Denumire obiectiv

AN 2025

5. Reabilitare, consolidare, amenajare peisageră, refacere instalații și refacere împrejurime „Pensiune - casa de odihnă și creație a membrilor Academiei Române” – Corp 2, SP+P+E+2Er

► Pe timpul lucrărilor de decopertare s-au constatat o serie de neconformități cu proiectul tehnic elaborat în anul 2004, parte din neconformități fiind vizibile, iar pentru asigurarea continuării lucrărilor de execuție au fost emise de proiectant dispoziții de șantier, fapt ce a generat lucrări suplimentare. Astfel, a fost încheiat Actul Adițional nr. 1/13.05.2025, pentru majorarea valorii contractului cu 260.536,24 lei, fără TVA, respectiv 310.038,13 lei, inclusiv TVA.

► În conformitate cu prevederile Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 – Partea I privind Codul Fiscal, actualizată în baza actelor normative modificatoare, art. 291 „(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%, a fost încheiat Actul Adițional nr. 2/01.08.2025, prin care s-a majorat valoarea contractului de 10.674.441,62 lei, inclusiv TVA, la 10.984.479,75 lei, inclusiv TVA.

► Prin actul adițional nr. 3/16.09.2025, a fost prelungit termenul de execuție a lucrărilor, până la data de 31.12.2025.

► Pe timpul lucrărilor de decopertare s-au constatat o serie de neconformități și schimbări de soluții, iar pentru asigurarea continuării lucrărilor de execuție au fost emise de proiectant dispoziții de șantier, fapt ce a generat lucrări suplimentare. Astfel, a fost încheiat Actul Adițional nr. 4/13.05.2025, pentru majorarea valorii contractului cu 254.993,95 lei, fără TVA, respectiv 308.542,68 lei, inclusiv TVA. Totodată, a fost prelungit termenul de execuție a lucrărilor, până la data de 28.02.2026.

► Pe parcursul anului 2025, au fost supuse spre decontare 10 situații de lucrări (SL nr. 3÷SL nr. 12), în valoare de 9.415.030,49 lei, inclusiv TVA.

Denumire obiectiv

AN 2025

5. Reabilitare, consolidare, amenajare peisageră, refacere instalații și refacere împrejurimi „Pensiune - casa de odihnă și creație a membrilor Academiei Române” – Corp 2, SP+P+E+2Er

- ▶ În urma procedurii de achiziție publică, au fost executate lucrări de înlocuire a liftului existent cu unul nou, în valoare de 117.460 lei, fără T.V.A., respectiv 142.126,60 lei, inclusiv TVA.
- ▶ Întrucât imobilul era racordat provizoriu prin organizare de șantier la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică, prin Referatul Direcției Tehnico-Administrativă nr. 496/19.06.2025, în ședința din 24.06.2025, Biroul Prezidiului Academiei Române a aprobat proiectarea și execuția postului de transformare de joasă tensiune.
- ▶ Urmare a demersurilor efectuate în scopul alimentării cu energie electrică în soluție definitivă a imobilului, distribuitorul autorizat REȚELE ELECTRICE ROMÂNIA S.A. a emis Avizul Tehnic de Racordare și Fișa de Soluție care prevăd efectuarea lucrărilor de racord dintr-un post TRAFU de medie tensiune.
- ▶ În urma derulării procedurii de achiziție, a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 122/03.07.2025, cu S.C. ENERGY CONTROL SOLUTIONS S.R.L., al cărui obiect îl constituie serviciile de proiectare și execuție a lucrărilor de racordare la rețeaua electrică de distribuție - spor putere «Pensiune - Casa de Odihnă și Creație», conform avizului tehnic de racordare (ATR) nr. 26037261 din 12.03.2025, emis de către Operatorul de Distribuție - Rețele Electrice România - lucrări pe taxa de racordare și lucrări în afara taxei de racordare.
- ▶ În baza contractului de execuție lucrări nr. 122/03.07.2025, S.C. ENERGY CONTROL SOLUTIONS S.R.L., a depus documentația și a obținut certificatul de urbanism și avizele stipulate prin acesta. În scopul obținerii autorizației de construire a fost depusă documentația la Primăria Orașului Otopeni, fiind înregistrată sub nr. 35261/19.10.2025. A fost obținută autorizația de construire nr. 775/35261 din 14.11.2025 pentru executarea lucrărilor de construire pentru alimentare cu energie electrică a obiectivului conform ATR nr. 26037261/2025 (spor de putere).
- ▶ Au fost executate și finalizate lucrările la noul post de transformare pentru asigurarea imobilului cu energie electrică, în valoare de 532.784,42 lei, fără T.V.A., respectiv 644.669,15 lei, inclusiv TVA.

Denumire obiectiv

AN 2025

6. **Reabilitare clădire monument istoric și amenajare Muzeu „General Constantin Coandă și inginer Henri Coandă”**

- ▶ Semnare contract de prestări servicii de supraveghere prin diriginți de șantier, prin specialiști de management de proiect și coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă nr. 79/23.04.2025;
 - ▶ Formular F.13 - Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către PMB nr. 84222/26.05.2025;
 - ▶ Formular F.14 - Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către ISC nr. DO_216898/26.05.2025.
- Efectuare plată taxă ISC;
- ▶ Emitere ordin de începere a lucrărilor 10.06.2025;
 - ▶ Predarea-primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 1/10.06.2025;
 - ▶ Având în vedere prevederile legale referitoare la majorarea salariului minim, ca urmare a modificării salariului minim pe economie față de momentul semnării contractului, a fost semnat Actul Adițional nr. 1, prin care s-a majorat valoarea contractului cu suma de 413.084,62 lei, fără TVA, respectiv 491.570,70 lei, inclusiv TVA, care reprezintă majorare manoperă pentru lucrări de construcții – montaj, de la 9.455.435,22 lei, fără TVA, la 9.868.519,14 lei, fără TVA, respectiv 11.251.967,91 lei, inclusiv TVA, la 11.743.538,61 lei TVA inclus.
 - ▶ În conformitate cu prevederile Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 – Partea I privind Codul Fiscal, actualizată în baza actelor normative modificatoare, art. 291 „(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%, a fost încheiat Actul Adițional nr. 1, prin care s-a majorat valoarea contractului de 11.251.967,91 lei, inclusiv TVA, la 11.940.909,01 lei, inclusiv TVA.
 - ▶ Au fost supuse spre decontare 5 situații de lucrări (SL nr. 1÷SL nr. 5), în valoare totală de 2.722.812,74 lei, inclusiv TVA.
 - ▶ În baza contractului nr. 79/23.04.2025, au fost demarate serviciile de supraveghere prin diriginți de șantier, prin specialiști de management de proiect și coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă.

Denumire obiectiv

AN 2025

7. Consolidarea și amenajarea
«Casa Memorială „George
Călinescu”»

- ▶ Aprobare referat nr. 365/07.05.2025 privind achiziția execuției de lucrări cu valoarea estimată de 1.506.395,09 lei fără TVA, în conformitate cu documentația economică elaborată de proiectant.
- ▶ A fost inițiată procedură de achiziție publică prin anunț de participare simplificat: [SCN1163074] din 23.05.2025, pentru execuție lucrări;
- ▶ Procedura de achiziție publică finalizată, comisia de evaluare au desemnat oferta prezentată de Asociera S.C. ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L. (Leader) cu S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) ca ofertă câștigătoare pentru această procedură de atribuire în valoare de 1.501.766,07 lei fără TVA, respectiv 1.817.136,94 lei inclusiv TVA. **A fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 176 din 23.09.2025.**
- ▶ Întrucât vechea autorizație de construire a expirat, a fost obținută o nouă autorizație de construire nr. 154/17096 din 18.11.2025, cu valabilitate de 24 de luni și termen de execuție de 36 de luni.
- ▶ Din cauza constrângerilor bugetare (lipsă finanțare) nu a fost posibilă demararea execuției lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare, refacere instalații, amenajare peisajeră, refacere împrejmuire, iluminat ambiental și arhitectural și montare instalații de securizare.

Denumire obiectiv

AN 2025

8. Reabilitare, consolidare, restaurare interioară și exterioară, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire «Casa Avramescu - Corp C1 „S+P+M”

- ▶ Ca urmare a referatului nr. 40/20.01.2025, în ședința din 21.05.2025, Biroul Prezidiul Academiei Române a aprobat demararea procedurii de achiziție publică lucrări și servicii de supraveghere lucrări prin diriginți de șantier, specialiști de management de proiect și coordonare SSM;
- ▶ Ca urmare a întocmirii documentației necesare, a fost inițiată procedura de achiziție publică prin anunț de participare simplificat: [SCN1163170], publicat în data de 27.05.2025 pentru execuție lucrări.
- ▶ Procedura de achiziție publică finalizată, comisia de evaluare au desemnat oferta prezentată de Asocieria S.C. ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L. (Leader) cu S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) ca ofertă câștigătoare pentru această procedură de atribuire, în valoare de 5.869.750,93 lei fără TVA, respectiv 7.102.398,63 lei inclusiv TVA. **A fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 175 din 23.09.2025.**
- ▶ Din cauza constrângerilor bugetare (lipsă finanțare) nu a fost posibilă demararea execuției lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire, iluminat ambiental și arhitectural și montare instalații de securizare.

Denumire obiectiv

AN 2025

9. Consolidare, restaurare, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire, iluminat ambiental și arhitectural și montare instalații de securizare «Casa de oaspeți „Alexandru N. Vasilescu”»

- ▶ Întocmire documentație și inițiere procedură de achiziție publică prin anunț de participare simplificat: [SCN1160857], publicat în data de 02.04.2025;
- ▶ Conform raportului procedurii nr. 421 din 26.08.2025, membrii comisiei de evaluare au desemnat oferta prezentată de Asocieria S.C. ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L. (Leader) cu S.C. RBS AG CONSTRUCT S.R.L. (Asociat) ca ofertă câștigătoare pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire și verificarea documentelor suport aferente probării informațiilor prezentate în DUAE;
- ▶ Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.) sub nr. 61424 din 03.09.2025, formulată de unul dintre cei 4 participanți la procedura de achiziție publică (S.C. ABIS CONSTRUCT S.R.L.), s-a solicitat anularea Raportului Procedurii nr. 421 din 26.08.2025 și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de la etapa evaluării propunerilor financiare;
- ▶ Prin Decizia nr. 2937/C7/3462 din 02.10.2025, C.N.S.C. a decis respingerea contestației formulată de S.C. ABIS CONSTRUCT S.R.L., în contradictoriu cu Academia Română, ca nefondată.
- ▶ Ca ultimă cale de atac, în data de 27.10.2025, S.C. ABIS CONSTRUCT S.R.L. a CONTESTAT DECIZIA C.N.S.C. nr. 2937/C7/3642 din 02.10.2025 la Curtea de Apel București. În data de 04.12.2025, Curtea de Apel București a admis cererea de recurs și modifică Decizia C.N.S.C. în sensul că admite contestația formulată de ABIS CONSTRUCT RSL și, în consecință, Anulează Raportul procedurii nr. 42/26.08.2025 și obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor, conform celor reținute în considerentele prezentei. Respinge, pe cale de consecință, cererea de intervenție formulată de ACG. Definitivă.
- ▶ **Reluare procedură de reevaluare oferte.**

Denumire obiectiv

AN 2025

10. Centrul pentru conservarea obiceiurilor, tradițiilor și meșteșugurilor, ocrotirea și îngrijirea florei și faunei din munții Penteleu „**Conac D.D. Maican**”, precum și asistență tehnică (at) pentru execuția de lucrări de «reabilitare clădire monument istoric și amenajare, din Munții Penteleu „Conac D.D. Maican”» situat în județul Buzău, comuna Gura Teghii, sat Varlaam

- ▶ Au fost reaprobați indicatorilor tehnico-economici; inițierea procedurii de achiziție publică execuție lucrări de construcții și demarare execuție lucrări de construire.
- ▶ În ședința din 23.09.2025, Biroul Prezidiului Academiei Române a aprobat referatul nr. 4264 din 19.09.2025, privind transmiterea dreptului de folosință asupra conacului „D.D. Maican”, situat în județul Buzău, comuna Gura Teghii, sat Varlaam către Primăria Gura Teghii.
- ▶ În baza documentației elaborate, a fost prelungită valabilitatea autorizația de Autorizației de construire nr. 20 / 23.11.2023, de la data de 24.09.2025 până la data de 24.09.2026.
- ▶ În data de 10.11.2025, a fost încheiat contractul de cooperare între Academia Română și Primăria Gura Teghii din județul Buzău, privind realizarea unor acțiuni de punere în valoare a Conacului D.D. Maican. Primăria Gura Teghii având ca obligație să identifice și să implementeze proiecte de investiții în domeniul cultural, în circuitul cercetării și conservării obiceiurilor, tradițiilor și meșteșugurilor, ocrotirii biodiversității locale, inclusiv proiectul ce vizează restaurarea, conservarea, dotarea Conacului „D.D. Maican”, cu investițiile sale conexe și lăcașuri de cult, inclusiv prin obținerea de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene.
- ▶ Întreaga documentație tehnico-economică, inclusiv autorizația de construire a fost predată, prin proces-verbal de predare primire, Primăriei Gura Teghii.

Denumire obiectiv

AN 2025

11. Reabilitare, consolidare, refuncționalizare, mansardare corp existent C2, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire, iluminat ambiental și desființare C3 – cabină poartă „**Centrul cultural și științific „Nicolae N. Manolescu”** pentru susținerea tinerilor supradotați din mediul rural”

- ▶ A fost obținut avizul ISU nr. 61/25-SU-BIF-A-SI din 13.02.2025;
- ▶ A fost obținut noul certificat de urbanism nr. 779/14505 din 18.11.2025

12. Reabilitare, consolidare, restaurare interioară și exterioară, refacere instalații, instalații de securitate interioare și exterioare, amenajare peisageră, refacere împrejmuire, iluminat ambiental și arhitectural și montare instalații de securizare – „**Casa de odihnă Garofița**”

- ▶ Întrucât vechile autorizații de construire au expirat, au fost obținute noile autorizații de construire nr. 51/19.06.2025 și 52/20.06.2025.
- ▶ Prin referatul nr. 602/25.07.2025, a fost aprobată achiziția publică de lucrări în valoare de 2.579.077,71 lei fără TVA;
- ▶ A fost inițiată procedura de achiziție publică prin anunț de participare simplificat: [1168368], publicat în data de 26.09.2025 pentru execuție lucrări de «Reabilitare, consolidare, restaurare interioară și exterioară, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire „Vila Garofița - Sinaia”».
- ▶ **Evaluare oferte de către comisia de evaluare.**

Denumire obiectiv

AN 2025

13. Proiectare și execuție lucrări de redimensionare și extindere rețea de apă potabilă și extindere rețea de canalizare „**Muzeul de Artă Veche Apuseană** ing. **Dumitru Furnică Minovici**”

- ▶ La mai bine de 16 luni de la depunerea documentației, a fost obținută autorizația de construire nr. 170/150937 din 21.10.2025 pentru redimensionare și extindere rețea de apă potabilă și extindere rețea de canalizare
- ▶ În baza acordului cadru cu Apa Nova, a fost selectat ofertantul cu oferta de preț cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic în vederea execuției lucrărilor de redimensionare și extindere rețea de apă potabilă și extindere rețea de canalizare.

14. Lucrări de intervenții în primă urgență „**Casa Laborator Gemenele**”, județul Hunedoara, localitatea Râu de Mori, Rezervația Științifică Gemele Retezat

- ▶ Actualizare documentație tehnico-economică;
- ▶ În ședința din 28.06.2025, Biroul Prezidiului Academiei Române a aprobat modificarea indicatorilor tehnico-economici în valoare de 898.036,23 lei, fără TVA, și demararea achiziției de execuție lucrări.
- ▶ Întreaga documentație (referat, specificații tehnice și documentație tehnică) a fost transmisă la Compartimentul Achiziții Publice.

15. Intervenție în regim de urgență la acoperișul imobilului „**Casa Oamenilor de Știință**” din Piața Alexandru Lahovari, nr. 9, sector 1, București

- ▶ În ședința din 24.06.2025, Biroul Prezidiului a aprobat referatul nr. 501/20.06.2025, privind elaborarea documentației de intervenție în regim de urgență la acoperiș;
- ▶ Întocmire documentație și inițiere achiziție publică servicii de elaborare documentație pentru intervenții în regim de urgență, în valoare de 48.000,00 lei fără T.V.A.
- ▶ Atribuire contract nr. 179/02.10.2025.
- ▶ Ca urmare a elaborării documentației, Prestatorul a întreprins demersuri de a depune și înregistra documentația tehnică la DCMB, unde i s-a comunicat verbal că această documentație trebuie depusă inițial la Primăria Municipiului București (PMB) pentru ca specialiștii PMB să încadreze lucrările solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevee	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
1	Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare a sediului istoric al Academiei Române și construire corp nou AULĂ în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București	Nu este cazul	2019-2020	2020-2024	2019-2020	2024-prezent	Continuare lucrări
2	Desființare garaje - corp C1» din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București	Nu este cazul	2023	2023	Demolare corp C1 - garaje, cu titlu gratuit de către societatea Apolodor	-	Procedură în curs de efectuare recepție la terminarea lucrărilor de demolare

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevantă	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
3	Relocare post de transformare (eliberare amplasament corp nou aulă), din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București	Nu este cazul	2025	2025	2025	2025	Nu este cazul
4	Execuție post de transformare definitiv, din Calea Victoriei nr. 125-127, sector 1, București	-	-	Certificatul de urbanism nr. 330R/124328 din 21.10.2025	-	-	Inițiere procedură proiectare și autorizare post trafo definitiv

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevee	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
5	Reabilitare, consolidare, amenajare peisageră, refacere instalații și refacere împrejurimi „Pensiune - casa de odihnă și creație a membrilor Academiei Române” – Corp 2, SP+P+E+2Er	2019	2020	2021-2023	2024	2024-2025	În curs de efectuare recepție la terminarea lucrărilor
6	Reabilitare clădire monument istoric și amenajare muzeu „General Constantin Coandă și inginer Henri Coandă”	Nu este cazul	2021	2021-2023	2023	2025-prezent	Continuare lucrări, în funcție bugetul alocat

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevee	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
7	Consolidarea și amenajarea Casa Memorială „George Călinescu”	2019	2020-2021	2021-2023	2024 – 2 proceduri anulate 2025 - atribuire	2025 atribuire contract	Demarare execuție lucrări, în limita bugetului aprobat
8	Reabilitare, consolidare, restaurare interioară și exterioară, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire Casa „Avramescu” - Corp C1 S+P+M	2019	2020	2021-2024	2025	2025 atribuire contract	Demarare execuție lucrări, în limita bugetului aprobat

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevantă	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
9	Consolidare, restaurare, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire, iluminat ambiental și arhitectural și montare instalații de securizare Casa de oaspeți „Alexandru N. Vasilescu”	Nu este cazul	2021 – 2 proceduri anulate 2022 – procedură atribuită	2022-2023	2025 procedură contestată la CNSC	Atribuire contract 2026	Demarare execuție lucrări, în limita bugetului aprobat

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevee	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
10	Centrul pentru conservarea obiceiurilor, tradițiilor și meșteșugurilor, ocrotirea și îngrijirea florei și faunei din munții Penteleu Conac „D.D. Maican”», precum și asistență tehnică (at) pentru execuția de lucrări de «reabilitare clădire monument istoric și amenajare, din Munții Penteleu Conac „D.D. Maican” situat în județul Buzău, comuna Gura Teghii, sat Varlaam	Nu este cazul	2020	2022-2023	Contract de cooperare între Academia Română și Primăria Gura Teghii din județul Buzău	Primăria Gura Teghii trebuie să finanțeze demarșele lucrărilor	Stadiu: Gura Teghii să obțină și să execute

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevee	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
11	Reabilitare, consolidare, refuncționalizare, mansardare corp existent C2, refacere instalații, amenajare peisageră, refacere împrejmuire, iluminat ambiental și desființare C3 – cabină poartă Centrul cultural și științific „Nicolae N. Manolescu” pentru susținerea tinerilor supradotați din mediul rural	2019	2020-2021	2022-prezent	După obținerea autorizației de construire	Nu este cazul	Avizul ISU fost obținut cu mare greutate În curs de obținere avize cu termen expirat

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevee	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
12	Reabilitare, consolidare, restaurare interioară și exterioară, refacere instalații, instalații de securitate interioare și exterioare, amenajare peisageră, refacere împrejurimi, iluminat ambiental și arhitectural și montare instalații de securizare – Casa de odihnă „Garofița”	2019	2020 – 1 procedură anulată 2021 – atribuire contract	2021-2023	2025		Finalizare achiziție publică lucrări și atribuire contract; Demarare execuție lucrări, în limita bugetului aprobat

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevee	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
13	Proiectare și execuție lucrări de redimensionare și extindere rețea de apă potabilă și extindere rețea de canalizare Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică Minovici”	Nu este cazul	2023	2024-2025	2025	Demarare execuție și finalizare lucrări de redimensionare și extindere rețea de apă potabilă și extindere rețea de canalizare, după aprobarea Bugetului de stat	
14	Lucrări de intervenții în primă urgență Casa Laborator „Gemenele”, județul Hunedoara, localitatea Râu de Mori, Rezervația Științifică Gemenele Retezat	Nu este cazul	2024	2025	2026	2026, în funcție alocarea bugetară	


Nr. crt.	Denumire obiectiv	Procedură relevee	Procedură achiziție publică servicii de proiectare și autorizare	Servicii de proiectare și autorizare	Procedură achiziție publică lucrări	Execuție lucrări	Stadiu
15	Intervenție în regim de urgență la acoperișul imobilului Casa Oamenilor de Știință din Piața Alexandru Lahovari, nr. 9, sector 1, București	Nu este cazul	2025	2025-2026	După finalizarea documentației de proiectare și obținerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire în regim de urgență		


Obiective

- ✓ Gestionarea eficientă a bugetului centralizat
- ✓ Diversificarea surselor de activități generatoare de venituri proprii
- ✓ Optimizarea cheltuielilor
- ✓ Prioritizarea obiectivelor de investiții

Resursele AR

SURSE	VALOARE
Fondul Recurent al Donatorilor	18.523 mii lei
Ocolul Silvic Penteleu	0
Fundația Elias	386 mii lei
Buget de stat	507.562 mii lei
Venituri instituite subordonate	57.054 mii lei
Alte resurse Aparat Central	1.415 mii lei
TOTAL	584.940 mii lei





1 Buget de stat

507.562 mii lei

2 Venituri proprii


66.518 mii lei

Cheltuieli totale = 574.080 mii lei


EXPLICAȚIE	VALOARE
CHELTUIELI DE PERSONAL	401.213 mii lei
BUNURI ȘI SERVICII	52.468 mii lei
ALTE TRANSFERURI	243 mii lei
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	5.161 mii lei
ASISTENȚĂ SOCIALĂ	574 mii lei
ALTE CHELTUIELI	45.477 mii lei
PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUME AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR	39.358 mii lei
CHELTUIELI DE CAPITAL	29.586 mii lei
TOTAL	574.080 mii lei

(ordonator principal de credite)


(mii lei)



(mii lei)



Cheltuieli finanțate din venituri proprii = 66.518 mii lei
Din care **8.049** mii lei sunt acoperiți din excedentul anilor precedenți





- Alte venituri
- Donații și sponsorizări
- Venituri din Cercetare
- Venituri din Prestări servicii

Venituri Proprii = 58.469 mii lei

(*buget consolidat ordonator principal de credite*)


(mii lei)






Valoare totală 375.136 mii lei

(buget consolidat ordonator principal de credite)




Cheltuieli de capital 2025




Valoarea totală = 29.586 mii lei

Cheltuieli de capital 2025 - 29.586 mii lei



Cheltuieli de capital 2025 (mii lei)	
Aparat Central	13.828
Biblioteca Academiei Române	905
CMDTAMP	2.417
COȘ	624
Editura Academiei Române	660
Filialele Academiei Române	620
Institute de cercetare	5.220
Revista Academica	0
Spitalul Elias	5.312
Total	29.586

Execuția bugetului consolidat pe categorii de cheltuieli pentru anul 2025



Explicații Cheltuieli de capital - Aparat Central - Sursa E


Dotari independente	Aparate de aer condiționat	11 mii lei
	Extindere sisteme de supraveghere video	14 mii lei
Lucrări de construcții	Lucrari de construcții - post trafo Aula AR	223 mii lei
	Lucrari de parații capitale la COCMAR	10.289 mii lei
	Servicii dirigenție de șantier lucrări de reparații capitale COCMAR	126 mii lei
	Proiectare lucrări de repar	112 mii lei
	Lucrari de reparații capitale la Muzeul Coandă	831 mii lei
	Alte lucrări	158 mii lei

11.764 mii lei


Explicații Cheltuieli de capital - Aparat Central - Sursa A


Dotari independente	Aparate de aer condiționat	41 mii lei
	Extindere sisteme de supraveghere video	4 mii lei
	Licențe pentru programe informatice	22 mii lei
Lucrări de construcții	Lucrări de reparații capitale - Muzeul coandă	1.892 mii lei
	Servicii dirigenție santier	70 mii lei
	Cota de 0,5% din valoarea lucrărilor de reparații curente datorate ISC conform Legii 10/1995	35 mii lei

2.064 mii lei




Valoare totală 507.562 mii lei







(mii lei)



II. Procesul de urmărire și încasare a veniturilor

Aparat Central **excedent/deficit**






Procesul de urmărire și încasare a veniturilor

Aparat Central - **Ocolul Silvic Penteleu**



(mii lei)




Procesul de urmărire și încasare a veniturilor

Aparat Central - **Fundația Elias**



(mii lei)




Procesul de urmărire și încasare a veniturilor

Aparat Central - **Chirii, Concesiuni, Fond Cinegetic**



(mii lei)




Procesul de urmărire și încasare a veniturilor


Aparat Central - Alte Venituri + APIA




(mii lei)




Propunere Buget de stat 2026 = 560.065 mii lei




Propunere Buget de stat 2026 = 560.065 mii lei




Propunere Buget de venituri proprii 2026 = 190. 971 mii lei



- *Inspector specialitate I A – Expert achiziții publice – 2 persoane*
- *Inspector specialitate I – 1 persoană*
- *Magaziner – 1 persoană*






La Programul anual al achizițiilor publice și Anexa privind achizițiile directe, elaborate inițial, la începutul anului 2025, au fost întocmite 12 revizii (actualizări);

Conform ultimei actualizări, în anul 2025:


*Valoarea **achizițiilor planificate și realizate** a fost de: **21.661.203,57 lei, fără T.V.A.**, din care:*

- *achiziții directe: **3.773.277,48 lei, fără T.V.A.**, din care:*
 - Achiziții directe produse: 489.877,04 lei, fără T.V.A.,*
 - Achiziții directe servicii: 2.767.382,59 lei, fără T.V.A.,*
 - Achiziții directe lucrări: 516.017,85 lei, fără T.V.A.;*
- *proceduri achiziții: **17.887.926,09 lei, fără T.V.A.**, din care:*
 - Proceduri atribuire contracte lucrări: 14.317.262,09 lei, fără T.V.A.,*
 - Proceduri atribuire contracte servicii: 3.570.664,00 lei, fără T.V.A..*

ACHIZIȚII REALIZATE ÎN 2025



ACHIZIȚII DIRECTE 2025




■ achiziții directe produse:


■ achiziții directe servicii:

■ achiziții directe lucrări:


PROCEDURI ACHIZIȚII PLANIFICATE PENTRU 2025




CONTRACTE ȘI COMENZI ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2025



CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2025



COMENZI ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2025



COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE


Realizări în anul 2025



PROCEDURI DE ACHIZIȚIE PLANIFICATE ȘI DERULATE ÎN 2025


Nr crt.	PROCEDURI DE ATRIBUIRE PLANIFICATE ȘI DERULATE ÎN ANUL 2025	VALOARE ESTIMATĂ (lei, fără T.V.A.)	VALOARE ATRIBUITĂ (lei, fără T.V.A.)	OBSERVAȚII
1	Execuție lucrări aferente obiectivului «CONSOLIDARE, RESTAURARE, REABILITARE, REFACERE INSTALAȚII, AMENAJARE PEISAGERĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT AMBIENTAL ȘI ARHITECTURAL ȘI MONTARE INSTALAȚII DE SECURIZARE – CASA DE OASPEȚI „ALEXANDRU N. VASILESCU”»	4.484.875,44		Procedură în derulare (contestată la CNSC și Curtea de Apel)
2	Execuție lucrări aferente obiectivului «CONSOLIDARE, RESTAURARE, REABILITARE, REFACERE INSTALAȚII, AMENAJARE PEISAGERĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT AMBIENTAL ȘI ARHITECTURAL ȘI MONTARE INSTALAȚII DE SECURIZARE – CASA MEMORIALĂ „GEORGE CĂLINESCU”»	1.506.395,09	1.501.766,07	
3	Execuție lucrări aferente obiectivului «REABILITARE, CONSOLIDARE, RESTAURARE INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ, REFACERE INSTALAȚII, AMENAJARE PEISAGERĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE „CASA AVRAMESCU” - CORP C1 „S+P+M”»	5.882.979,47	5.869.750,93	
4	Elaborare documentație pentru INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ȘI OBȚINERE AVIZ MINISTERUL CULTURII / DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU REPARAȚIE / ÎNLOCUIRE ACOPERIȘ IMOBIL „CASA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ” din PIAȚA ALEXANDRU LAHOVARI, NR. 9, SECTOR 1, BUCUREȘTI	48.000,00	48.000,00	
5	Execuție lucrări aferente obiectivului REABILITARE, CONSOLIDARE, RESTAURARE INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ, REFACERE INSTALAȚII, INSTALAȚII DE SECURITATE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, AMENAJARE PEISAGERĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT AMBIENTAL ȘI ARHITECTURAL ȘI MONTARE INSTALAȚII DE SECURIZARE – „CASA DE ODIHNĂ GAROFIȚA”	2.579.077,71		Procedură aflată în derulare
6	Acord cadru SERVICII DE PAZĂ a obiectivelor, bunurilor, valorilor, protecția persoanelor și monitorizare a sistemelor de alarmă pentru perioada: 31.10.2025 ora 10- 28.04.2028 ora 10 - val. maximă	3.570.664,00	3.570.664,00	
VALOARE ESTIMATĂ PROCEDURI DE ATRIBUIRE (lei, fără T.V.A.)		18.028.791,71		
VALOARE ATRIBUITĂ (lei, fără T.V.A.)			10.990.181,00	

PROCEDURI ACHIZIȚII PLANIFICATE și DERULATE în anul 2025



PONDEREA PROCEDURILOR FINALIZATE PRIN ATRIBUIRE DE CONTRACTE DE EXECUȚIE LUCRĂRI DINTRE PROCEDURILE PLANIFICATE ȘI DERULATE ÎN ANUL 2025

PROCEDURI
ATRIBUITE DIN CELE
PLANIFICATE ȘI
DERULATE ÎN 2025:
38%



În anul 2025 au existat achiziții planificate și **nerealizate**, din cauza:

❖ **Contestării rezultatului procedurii**, cum este cazul în procedura privind atribuirea contractului de Execuție lucrări aferente obiectivului «CONSOLIDARE, RESTAURARE, REABILITARE, REFACERE INSTALAȚII, AMENAJARE PEISAGERĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT AMBIENTAL ȘI ARHITECTURAL ȘI MONTARE INSTALAȚII DE SECURIZARE – **CASA DE OASPEȚI „ALEXANDRU N. VASILESCU”**»

❖ **Ofertelor incomplete**, care necesită, pe parcursul evaluării solicitarea de clarificări suplimentare, care atrag prelungirea perioadei de evaluare, cum este cazul în procedura privind atribuirea contractului de Execuție lucrări aferente obiectivului REABILITARE, CONSOLIDARE, RESTAURARE INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ, REFACERE INSTALAȚII, INSTALAȚII DE SECURITATE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, AMENAJARE PEISAGERĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE, ILUMINAT AMBIENTAL ȘI ARHITECTURAL ȘI MONTARE INSTALAȚII DE SECURIZARE – **„CASA DE ODIHNĂ GAROFIȚA”**

ACHIZIȚIILE PUBLICE → reprezintă un domeniu foarte important, având în vedere faptul că:

→ implică → putere economică și
→ cheltuieli din bugetul autorităților contractante,
pot constitui

↓
un puternic **factor de risc** la care este expus tot personalul implicat în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică, pentru:

→ practici incorecte
→ situații potențial conflictuale → dificultăți în constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor (rețineri din partea personalului)
→ stres
→ presiuni....

→ [Legea nr. 184/2016](#) privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

+ legea morală a fiecărei persoane implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică

Personalul angajat în cadrul Compartimentului Achiziții Publice:

- **se preocupă continuu** de creșterea nivelului de pregătire profesională, atât prin cunoașterea modificărilor legislative în domeniu, cât și prin schimburi de experiență cu alte instituții similare;
- **asigură în permanență** consultanța de specialitate pentru realizarea achizițiilor în cadrul institutelor aflate în subordinea Academiei Române;
- **participă în comisiile de concurs** pentru ocuparea posturilor de specialitate - achiziții publice din cadrul institutelor aflate în subordinea Academiei Române;
- **colaborează cu toate compartimentele din Aparatul Central** al Academiei Române, în vederea optimizării tuturor aspectelor ce vizează procesul complex al achizițiilor publice
- **Considerăm că**, pentru desfășurarea activității Compartimentului Achiziții Publice în condiții optime, în vederea realizării cu succes a obiectivelor pe care aparatul propriu al Academiei Române le are de îndeplinit, se impune o regândire a organizării activității prin întărirea acestui colectiv.

OBIECTIVE 2018-2025

1. Asigurarea resursei umane.
2. Coordonare metodologică entități subordonate.
3. Calcul salarii și indemnizații.

CONTEXT 2018-2025

1. Modificări legislative necorelate.
2. Salariați epuizați și salarizare demotivantă.
3. Dificultăți în angajarea de noi salariați.
4. Măsuri guvernamentale de reduceri de venituri.

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE 2018 – 2025

1. Memorii pentru rezolvarea inechităților salariale, rămase fără răspuns.
2. Intervenții și propuneri de corelare a prevederilor legale.
3. Propuneri de organizare și eficientizare a activității instituției.
4. Actualizarea procedurilor de lucru.
5. Elaborarea de regulamente și metodologii.

Structură de personal

Număr maxim de posturi	126
din care, ocupate:	120
- Demnitate publică	6
- Conducere	10
- Execuție	104

În perioada 2018-2025 a fost reproiectată structura organizatorică a aparatului propriu pentru a eficientiza activitatea. Comparativ cu anul 2018, a fost redus numărul posturilor de conducere de la 18 la 10 în 2025.

Concursuri organizate	163
din care: nefinalizate cu angajare	73
Promovări	22
Fluctuație de personal	
Angajări	90
Încetări de activitate	78

Obiectivele SRUS au fost îndeplinite cu succes deși există constrângeri legislative și bugetare.

ORGANIZARE

- Serviciul Juridic și Comunicare funcționează în subordinea directă a președintelui Academiei Române, având în subordine Compartimentul de Comunicare și Relații Publice.
- La nivelul Serviciului Juridic și Comunicare, conform organigramei aprobată de Prezidiul Academiei Române, sunt prevăzute: 1 post de șef serviciu, 10 posturi de execuție, din care 4 posturi de consilieri juridici gr.1A, iar în cadrul Compartimentului de Comunicare și Relații Publice 4,5 posturi de execuție.

OBIECTIVE

- ▶ **Reprezentarea și apărarea** intereselor Academiei Române în fața instanțelor judecătorești;
- ▶ **Organizarea, funcționarea și coordonarea** activității juridice, astfel încât să asigure aplicarea și respectarea legii în desfășurarea activității Academiei Române;
- ▶ **Protejarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime** ale Academiei Române și prevenirea situațiilor litigioase;
- ▶ **Creșterea nivelului de pregătire profesională** și îmbogățirea cunoștințelor;
- ▶ **Îmbunătățirea** continuă a activităților la nivelul serviciului.

ATRIBUȚII

- ⇒ **reprezintă Academia Română** în **litigiile** aflate pe rolul instanțelor de judecată în care instituția este parte, în relațiile cu autorități și instituții publice, precum și în relațiile cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;
- ⇒ **avizează din punct de vedere al legalității**: acorduri, convenții, acte bilaterale și multilaterale; proiectele de decizii înaintate de către compartimentele aparatului propriu și face eventuale observații cu privire la conținutul acestora pentru încadrarea în normele legale; proiectele contractelor care se încheie între Academia Română și alte persoane fizice sau juridice și orice alt act juridic care angajează răspunderea juridică a instituției; dosarele pentru ocuparea posturilor de CS I, CS II și CS III.

- ⇒ asigură **asistența juridică** de specialitate conducerii Academiei Române și compartimentelor aparatului propriu de lucru, cu privire la aspectele strict juridice solicitate;
- ⇒ formulează **puncte de vedere** asupra aspectelor de legalitate privind hotărârile organelor de conducere ale Academiei Române, atunci când se impune;
- ⇒ aduce la cunoștința conducerii instituției **aspectele de nelegalitate sesizate** în actele juridice supuse spre avizare;
- ⇒ analizează și formulează **puncte de vedere cu privire la aspectele de legalitate și tehnică legislativă ale proiectelor de acte normative** inițiate de Parlament, administrația publică centrală și alte instituții, atunci când aceste proiecte au legătură cu domeniul de activitate al Academiei Române;

- ⇒ **analizează și soluționează** sau, după caz, **redirecționează** adresele, sesizările și petițiile formulate în conformitate cu prevederile legale;
- ⇒ **informează compartimentele din cadrul Academiei Române** cu privire la apariția, modificarea, completarea, abrogarea unor acte normative din domeniul de interes al instituției.

- În perioada **01.01.2025 - 31.12.2025**, **Serviciul Juridic a reprezentat** Academia Română în **77 de dosare** aflate pe rolul instanțelor judecătorești.
- A acordat sprijin caselor de avocatură care reprezintă interesele Academiei Române în litigii referitoare la: imobile situate pe raza teritorială a județului Constanța, fondul forestier Buzău și fondul forestier Retezat.
- **A finalizat definitiv 26 de dosare** în care Academia Română a fost parte.

Inițiere acțiuni în justiție:

- A **inițiat 36 de acțiuni noi în justiție** în care Academia Română este parte.

Decizii de compensare emise de către CNCI:

- A **câștigat suma totală de 73.157.355 lei din contestarea deciziilor de compensare emise de către CNCI – Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor**, prin hotărâri judecătorești **definitive**. Conform hotărârilor judecătorești emise la fondul altor cauze, a fost câștigată suma totală de **7.586.588 lei**, dar suma se poate modifica după finalizarea dosarelor în apel.

Avizare contracte, acte adiționale, acorduri, protocoale

- A verificat și avizat pentru legalitate peste **290 de contracte de achiziții publice, acte adiționale la contractele de achiziții publice și comenzi.**

- A verificat și avizat, din punct de vedere al legalității, peste **200 de acte interne emise în cadrul instituției**, respectiv **decizii** ale președintelui Academiei Române.
- A **verificat și avizat** peste **160 de dosare de CS I, CS II și CS III**, transmise de către institutele de cercetare aflate în subordinea Academiei Române.
- A elaborat aproximativ **300 de note, puncte de vedere și opinii juridice** adresate conducerii instituției și compartimentelor de specialitate din cadrul instituției.

Avizare și elaborare acte normative:

- A analizat și verificat un număr de peste **50 proiecte de acte normative**.
- A elaborat **8 proiecte de acte normative**.
- A asigurat urmărirea unui număr de peste **40 de proiecte de acte normative inițiate anterior anului 2025**, aflate în prezent în procedură legislativă.

- Proiectele de acte normative elaborate de Serviciul Juridic privesc proiectele de hotărâri de Guvern pentru actualizarea **Anexei 17 la Hotărârea de Guvern nr. 1.705/2006** *pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare*. De asemenea, unele proiecte privesc modificarea/completarea hotărârilor de Guvern referitoare la înființarea și organizarea instituțiilor de cercetare din subordinea Academiei Române.

PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2026:

- ❖ Asigurarea unui cadru legal clar, stabil și coerent care să corespundă necesităților funcționării eficiente și sigure a instituției;
- ❖ Armonizarea fluxurilor interne de lucru de la nivelul tuturor compartimentelor;
- ❖ Continuarea eforturilor pentru eficientizarea activității și obținerii rezultatelor urmărite;
- ❖ Abordarea mai activă a principiilor și criteriilor obiective dintre care nu pot lipsi competența profesională, integritatea, eficiența sau nivelul de comunicare empatică.


•ACȚIUNI ÎNTREPRINSE:

- Realizarea de misiuni de regularitate pe mai multe domenii specifice sferei auditabile;
- Realizarea de misiuni ad-hoc la solicitarea conducerii entităților;
- Realizarea de misiuni de evaluare a activității de audit la mai multe compartimente de audit public intern din cadrul entităților din subordinea Academiei Române care au organizate compartimente de audit public intern;
- Furnizarea punctelor de vedere la solicitarea entităților subordonate A.R. cu privire la conformitatea cadrului normativ de reglementare a activităților desfășurate.

- A fost urmărit modul de implementare a 1.607 de recomandări formulate în rapoartele de audit, după cum urmează:
 - recomandări implementate - 709
 - recomandări parțial implementate - 246
 - recomandări neimplementate - 652
- Prin implementarea unui număr de 709 recomandări au fost soluționate deficiențele constatate ceea ce a condus la creșterea gradului de funcționalitate a domeniilor auditabile.
Contribuția auditului intern la realizarea obiectivelor entității se evidențiază prin recomandările efectuate cu ocazia misiunilor realizate.
- Revizuirea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern și a Cartei auditului intern.
- În perioada 2018-2025 au fost înființate în cadrul entităților subordonate A.R. 10 compartimente de audit public intern, astfel de la 8 compartimente s-a ajuns la 18 compartimente;

- În prezent **SAPI coordonează activitatea de audit a 13 compartimente** de audit funcționale din cadrul entităților subordonate A.R. cu un număr de 16 posturi de auditori ocupate, conform graficului următor:

Situația privind înființarea și funcționarea activității de audit intern în cadrul Academiei Române precum și la entitățile subordonate, în perioada 2018-2025



REZULTATE


- Au fost **elaborate Proiectele privind actualizarea Normelor specifice** activității de audit public intern și Carta auditului intern;
- A **fost avizată și aprobată Carta auditului intern pentru aparatul de lucru propriu al A.R.** ca urmare a modificărilor legislative în domeniul auditului;
- În anul 2018 erau înființate 8 compartimente de audit la entitățile subordonate, în prezent sunt organizate 18 compartimente din care doar 13 compartimente sunt funcționale prin ocuparea posturilor de auditori în urma concursurilor susținute;
- Serviciul Audit Public Intern al A.R. care efectuează misiuni de audit la:
 - a) aparatul de lucru propriu al A.R.;
 - b) 27 de entități subordonate A.R. unde SAPI asigură funcția de audit;și misiuni de evaluare a activității de audit la 18 compartimente de audit din cadrul entităților subordonate A.R.
- **Numărul de posturi de auditori este insuficient** pentru a asigura periodicitatea în auditare/evaluare, ceea ce presupune un efort considerabil pentru cei 3 auditori de a acoperi sfera auditabilă în intervalul de 4 ani prevăzut de legislația în domeniu și de a obține rezultate mai bune în realizarea obiectivelor stabilite.

- Au fost efectuate un număr de **50 de misiuni de audit pe mai multe domenii**, conform Tabelului nr. 1:
 - proces bugetar - 5 misiuni,
 - financiar-contabilitate – 17 misiuni,
 - achiziții publice - 2 misiuni ,
 - resurse umane - 11 misiuni,
 - sisteme informaționale - 2 misiuni,
 - funcții specifice -1 misiune
 - alte domenii - 4 misiuni,
 - sistem control managerial – în cadrul fiecărei misiuni de audit derulate.
 - misiuni de consiliere – 1 misiune,
 - misiuni ad-hoc – 3 misiuni,
 - misiuni de evaluare – 4 misiuni.
- Gradul de acoperire a sferei auditabile la 4 ani a fost de 22% la aparatul de lucru propriu și la entitățile subordonate la care se asigură funcția de audit prin Serviciul Audit Public Intern al A.R. și 50% la entitățile subordonate unde este asigurată funcția de audit prin compartimentele de audit.

Tabel nr. 1: Misiunile de audit realizate de Serviciul Audit Public Intern al Academiei Române pentru perioada 2018-2025

Anul	Misiunile de asigurare efectuate în domeniile:							Alte tipuri de misiuni				TOTAL misiuni de audit
	Domeniul bugetar	Domeniul financiar contabil	Domeniul achizițiilor publice	Domeniul resurselor umane	Domeniul IT	Domeniul juridic	Domeniul funcțiilor specifice	Alte domenii	Misiuni de consiliere	Misiuni ad-hoc	Misiuni de evaluare	
	2018	1	1	1	2	0	0	1	0	1	0	
2019	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7
2020	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	7
2021	1	1	0	3	1	0	0	1	0	1	0	8
2022	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	8
2023	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
2024	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2025	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	6
TOTAL	5	17	2	11	2	0	1	4	1	3	4	50

Misiunile de audit realizate de Serviciul Audit Public Intern al Academiei Române pentru perioada 2018-2025




Periodic, conform Tabelului nr. 2 a fost urmărit modul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit la finalizarea misiunilor, ceea ce a adus plusvaloare entităților auditate.


Tabel nr. 2 - Recomandări formulate în urma misiunilor de audit desfășurate în perioada 2018-2025

Nr. crt.	Tipul misiunii	TOTAL A.R.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Misiuni de audit privind procesul bugetar	146	45	16	11	23	33	16	1	1
1.2	Misiuni de audit privind activitățile financiar-contabile	763	127	128	122	85	120	74	34	73
1.3	Misiuni de audit privind achizițiile publice	106	21	21	31	31	1	1	0	0
1.4	Misiuni de audit intern privind resursele umane	361	64	27	37	67	79	37	17	33
1.5	Misiuni de audit privind tehnologia informației	86	0	0	0	14	14	28	28	2
1.6	Misiuni de audit privind funcțiile specifice entității	72	32	19	11	10	0	0	0	0
1.7	Misiuni de audit - alte domenii	14	0	0	0	0	0	4	0	10
1	Număr recomandări misiuni de regularitate	1548	289	211	212	230	247	160	80	119
2.1.	Misiuni de consiliere	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Misiuni de evaluare	40	7	0	8	0	6	0	0	19
2.3.	Misiuni ad-hoc	16	3	0	0	0	0	4	0	9
2	Număr recomandări misiuni de: consiliere + evaluare + ad-hoc	59	13	0	8	0	6	4	0	28
3	TOTAL recomandări	1607	302	211	220	230	253	164	80	147

Recomandări formulate în urma misiunilor de audit realizate de Serviciul Audit Public Intern al Academiei Române pentru perioada 2018-2025



Recomandări formulate în urma misiunilor de audit realizate de Serviciul Audit Public Intern al Academiei Române pentru perioada 2018-2025



PERSPECTIVE

- **Suplimentarea numărului de posturi de auditori** la Serviciul Audit Public Intern pentru eficientizarea activității de audit.
- **Asigurarea funcției de audit la entitățile din subordinea A.R.** prin înființarea de compartimente de audit cu 2 auditori, conform prevederilor legale;
- **Ocuparea posturilor vacante de auditori la cele 4 entități subordonate A.R.** care au înființată structura de audit dar nu este funcțională, prin implicarea conducerii entităților respective:
 - Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, București;
 - Institutul de Geodinamică
 - Institutul de Biologie
 - Filiala Timișoara
- **Cooptarea auditorilor din entitățile subordonate A.R.** în cadrul misiunilor de audit realizate de către SAPI.

Atribuții:

- **întocmește ordinea de zi, pregătește lucrările sesiunilor Adunărilor Generale, Prezidiului și Biroului Prezidiului și întocmește procesele verbale ale sesiunilor;**
- **organizează convocarea la sesiunile Adunărilor Generale și ale Prezidiului** și pregătește mapa cu materialele celor în drept și, conform Statutului Academiei Române, redactează procesele verbale și asigură semnarea lor de către cei care au luat parte la discuții;
- **redactează și asigură transmiterea hotărârilor** și măsurilor stabilite de conducerea Academiei Române și urmărește aducerea la îndeplinire la termenul stabilit a hotărârilor rezultate din sesiunile Adunărilor Generale, Prezidiului și ale Biroului Prezidiului;
- **organizează evidența materialelor** ce urmează a fi puse în discuția organelor de conducere ale Academiei Române și urmărește ca acestea să fie avizate de către compartimentele de specialitate;

- **Întocmește și ține la zi evidența membrilor Academiei Române**, precum și a indemnizațiilor de merit, asigurând secretariatul admitterilor și transmițând la Serviciul resurse umane și salarizare toate modificările intervenite;
- **asigură confecționarea, completarea și eliberarea** legitimațiilor membrilor Academiei Române, precum și a însemnelor oficiale;
- **solicită și centralizează** propunerile secțiilor științifice ale Academiei Române pentru acordarea premiilor anuale ale Academiei Române și ține evidența acestora;
- **coordonează și verifică** activitatea salariaților care deserveșc membrii Academiei Române aleși în funcțiile de conducere;
- **asigură și coordonează** secretariatul instituției, propunând modul de transfer al documentelor, de la și spre Academia Română.

Activitatea Direcției Cancelarie și Relații Externe 2018-2025

- Au fost organizate **56 de Adunări Generale**;
- Au fost organizate aproximativ **237 de manifestări științifice și culturale**;
- Au fost organizate aproximativ **85 de comemorări și sărbătoriri**;
- Au fost prezentate **20 de discursuri de recepție**;
- Au fost acordate **504 de premii ale Academiei Române**;
- Au fost acordate **112 de distincții ale Academiei Române**;
- Au fost organizate aproximativ **25 de manifestări internaționale**;
- Au fost organizate aproximativ **29 de manifestări naționale**;

Nr. Crt.	Acțiuni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Adunări Generale	9	6	3	6	9	7	8	8
2.	Manifestări științifice/culturale	36	39	16	14	38	21	35	38
3.	Comemorări/Sărbătoriri	13	13	3	3	14	12	13	14
4.	Discursuri de recepție	1	3	1	1	2	2	3	7
5.	Premiile Academiei Române	68	70	61	61	60	61	61	62
6.	Distincții acordate	10	15	22	19	7	13	4	18
7.	Manifestări internaționale	4	2	-	-	5	4	5	5
8.	Manifestări naționale	3	2	1	3	4	5	5	6

OBIECTIVE/ATRIBUȚII - Compartimentul Relații Externe

- **Asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin Academiei Române:** prin acordurile încheiate de România cu alte state, la a căror derulare participă; prin acordurile de colaborare științifică bilaterale și multilaterale încheiate de Academia Română cu instituții științifice din străinătate; din afilierea Academiei Române la organizații, societăți sau asociații științifice internaționale și profesionale.
- **Elaborează proiecte de acorduri și convenții de colaborare științifică bilaterale și multilaterale** ale Academiei Române cu alte academii și instituții din străinătate.
- **Redactează corespondența în limbi străine** necesară derulării acordurilor de colaborare științifică dintre Academia Română și instituțiile similare din străinătate.

- **Asigură buna desfășurare a stagiilor științifice** ale cercetătorilor străini care sosesc în România și ale cercetătorilor români care se deplasează în străinătate, în cadrul schimburilor interacademice, întocmind și avizând toate documentele necesare.
- **Ține evidența organizațiilor științifice internaționale** la care este afiliată Academia Română și întocmește dispozițiile de plată a cotizațiilor de membru.
- **Menține legătura cu misiunile diplomatice acreditate în România** (ambasade, oficii consulare, institute culturale), respectiv misiunile diplomatice ale României din străinătate.

ACȚIUNI

Colaborarea cu alte academii naționale/instituții de cercetare din străinătate:

- Aprox. **65 documente de colaborare** (acorduri, protocoale, memorandumuri) între Academia Română și instituții din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Cehia, China, Croația, Estonia, Franța, Germania, Israel, Italia, Japonia, Lituania, Macedonia de Nord, Marea Britanie, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria, Vietnam etc.
- **Schimburi interacademice active** în baza a aprox. 30 de acorduri, în care fiecare parte acoperă cheltuielile de diurnă și cazare pentru cercetătorii străini în țara-gazdă, cu Academia Bulgară de Științe, Academia Polonă de Științe, Academia Sârbă de Științe, Academia Ungară de Științe etc.
- **Proiecte cu buget fix în baza acordurilor** cu Academia Cehă de Științe, Academia Slovacă de Științe, Consiliul Național al Cercetării din Italia, în care fiecare parte acoperă cheltuielile de mobilitate pentru proprii cercetători.
- **Costuri în medie/an pentru stagiile din cadrul schimburilor interacademice: 150.000-300.000 lei.**

Încheierea unor noi acorduri de cooperare:

- Academia Regală a Doctorilor din Spania, 2025
- Academia de Știință și Tehnologie din Vietnam, 2024
- Academia Bulgară de Științe, 2024
- Academia de Științe din Albania, 2022
- Academia Braziliană de Litere, 2019
- Academia Croată de Științe și Arte, 2019
- Academia de Științe și Umanistică din Israel, 2019

- Noi protocoale și anexe care, de regulă, se semnează pe o perioadă limitată de 2-3 ani: cu academiile din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia, CNR Italia, WBI Belgia.

Organizații internaționale la care Academia Română este afiliată:

- **Organizații științifice europene și mondiale:** Consiliul Internațional al Științei, ALLEA (Federația Academii Naționale din Europa), EASAC (Consiliul Consultativ al academiilor naționale din țările membre UE), InterAcademy Partnership, Uniunea Academică Internațională,
- **Organizații internaționale profesionale/pe domenii specifice:** Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă, Comitetul Internațional de Științe Istorice, Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene, Uniunea Internațională de Istoria și Filosofia Științei, Federația Internațională a Societăților de Filosofie, Uniunea Matematică Internațională, Uniunea Astronomică Internațională, Uniunea Internațională de Științe Biologice, Uniunea Geografică Internațională, Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizică, Uniunea Internațională de Științe Geologice, Asociația Internațională de Istorie Economică, Asociația Internațională de Științe Economice, Comitetul Internațional pentru Cercetarea Spațiului, Federația Internațională de Astronautică, Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice, Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari și Biblioteci.
- **Costuri în medie/an pentru plata cotizațiilor: aprox. 250.000 lei.**

ACȚIUNI DEOSEBITE/REZULTATE

Programul dedicat Centenarului Marii Uniri, 2018

- **27-28 martie, sesiuni comune Academia Română – Academia de Științe din Republica Moldova: Centenarul Unirii Basarabiei cu România (Chișinău) și 27 martie 1918: începutul întregirii României (Iași),** la care a participat o delegație formată din 27 de membri ai Academiei Române.
- **14 iunie, Aulă, sesiunea omagială „100 de ani de la Marea Unire. Contribuția Franței și a Misiunii Militare Franceze condusă de Generalul Henri Mathias Berthelot la refacerea, dotarea și instruirea Armatei Române în Primul Război Mondial”.**
- **19 iulie, Conacul General Berthelot, jud. Hunedoara,** Ceremonie militară asigurată de Divizia 4 Infanterie „Gemina” din Cluj Napoca și continuarea sesiunii omagiale din 14 iunie.
- **18-19 septembrie,** opt istorici de renume mondial au susținut comunicări la conferința internațională „România și evenimentele istorice din perioada 1914-1920. Desăvârșirea Marii Uniri și Întregirea României” (Ateneul Român) și au participat la ceremonialului dedicat memoriei ostașilor români căzuți în Primul Război Mondial, (Mausoleul Eroilor Neamului de la Mărășești).
- **9 noiembrie, Prof. Jean-Paul Bled,** profesor emerit la Universitatea Sorbona din Paris, a susținut conferința *La Fin de L’Autriche-Hongrie* (București).
- **16-17 noiembrie, Suceava,** „100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România” – lucrările au fost deschise de acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Adunarea generală a Consiliului EASAC, 2018

- EASAC (European Academies' Science Advisory Council) este asociația academiilor naționale de științe ale statelor membre UE, Norvegiei și Elveției.
- Academia Română este membră EASAC din anul 2012.
- Consiliul se întrunește de două ori pe an, fiind găzduit de țara membră UE care urmează să preia conducerea Consiliului European.
- Din partea Academiei Române, domnul acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, a fost desemnat în 2018 membru al Consiliului EASAC.
- 21 nov., întâlnire între conducerea EASAC (Bureau) și conducerea Academiei Române.
- 22-23 nov., sesiuni de lucru ale Consiliului, în care s-au reunit 34 de participanți din 25 de țări.

Seminarul internațional „Penser l’Europe”

- Organizat de către Fundația Națională pentru Știință și Artă, în colaborare cu Academia Română, Institutul Franței - Academia de Științe Morale și Politice, Institutul Francez de Relații Internaționale și Academia Regală de Științe Economice și Financiare din Spania.
- Reunește anual personalități marcante din lumea academică națională și internațională: academicieni, lideri de opinie, cercetători și reprezentanți ai instituțiilor europene.
- Două zile de sesiuni și dezbateri pe diverse teme de actualitate din sfera relațiilor internaționale.

Academia Europaea – Bucharest Regional Knowledge Hub, mai 2025

- Centru regional al Academiei Europaea, instituție care reunește personalități ale științei și artei din întreaga Europă.
- Forum dinamic pentru schimbul de idei dintre cercetătorii și academicienii români și străini, coordonat de Academia Europaea și de Academia Română.
- Scop: integrarea diverselor discipline academice care abordează problemele secolului XXI și stimularea contribuției domeniilor socio-umaniste la o mai bună înțelegere asupra viitorului culturii, identității și integrității intelectuale în Europa.

Compartimentul Comunicare și relații publice a avut ca OBIECTIVE:

- **Creșterea vizibilității publice a Academiei Române**
- **Construirea unei imagini publice pozitive a Academiei Române**
- **Promovarea activității membrilor Academiei Române**
- **Promovarea cercetării din institutele Academiei Române**
- **Prevenirea sau contracararea atacurilor mediatice la adresa Academiei Române**

Aceste obiective au fost puse în practică prin:

- **Relații amiabile, deschise și corecte cu toate mass-media**
- **Parteneriate cu instituții media cu acoperire națională**
- **Utilizarea noilor instrumente de comunicare de tip media sociale: Facebook, YouTube, Instagram**
- **Realizarea propriilor producții VIDEO**
- **Actualizarea permanentă a informațiilor pe site-ul Academiei Române**

1

Relațiile cu presa: principalul canal de comunicare publică

- Comunicate de presă: **380**
- Puncte de vedere: **54**
- Monitorizarea presei: permanent, cu rapoarte de presă săptămânale sau bilunare: **cca 200**

Parteneriate media

- Agenția AGERPRES
- TVR
- Societatea Română de Radiodifuziune
- Agenția Basilica
- Radio Trinitas

Emisiuni dedicate Academiei Române

- TVR: „Dialoguri academice”: **70**
Amfitrion acad. Mircea Dumitru
- TVR: „Academia Română – prezentul continuu”: **75**
- Radio România Actualități: „Academica”: **115**

Rubrici în reviste

- Interviuri lunare în revista „Academica”, rubrica „Convorbiri”: **60**
- Pagină permanentă „Vivat Academia!” în revista „Știință și tehnică”: **50**

2 Utilizarea canalelor de comunicare online

Realizarea noului **site** al Academiei Române – în română și engleză


Dezvoltarea canalelor de comunicare existente în 2018

- Pagina de Facebook: **24.000 de urmăritori**
- Buletinul informativ electronic (newsletter): **1500 de abonați**


Înființarea unor noi instrumente de comunicare

- **2019:** Canalul YouTube: **3.600 de abonați**
- **2024:** Transmisii video în direct (streaming)
- **2025:** Pagina de Instagram


3 Broșura monografică a Academiei Române



Limba română



Limba engleză



Limba franceză

4 Dotarea cu apartură video de bază și inițierea unui centru video

5 Producție video proprie

- Seria de conferințe înregistrate „Conexiuni”: **41**
- Film de prezentare Muzeul „Acad. George Oprescu”
- Casa memorială „Victor Eftimiu”
- Documentar „Perdelele forestiere”
- Film de prezentare „Academia Română – 160 de ani”
- Manifestări ale Academiei Române înregistrate, editate și publicate

6 Transmisii video în direct: **75**

7 Înregistrări și editări video

Manifestări ale Academiei Române înregistrate,
editate și publicate: **85**

8 Arhivă foto-video: **3.000 GB**

9

Comunicarea științei – stimularea și dezvoltarea comunicării institutelor Academiei

- **2020:** Înființarea unui **grup de comunicatori** ai institutelor Academiei
- **2025:** **Curs de comunicare** pentru cercetători – Proiect pilot la ICCD Timișoara

10

Asigurarea liberului acces la informații publice

Legea 544/2001: **cca 250**

Rezultate

- Relații permanente și corecte cu **presa**; parteneriate media
- Realizarea noului **site** al Academiei Române
- Realizarea **broșurilor** de prezentare în română, engleză și franceză
- Înființarea **centrului video**
- Creșterea numărului de abonați pe pagina de **Facebook**
- Înființarea canalului **YouTube**
- Înființarea paginii de **Instagram**
- **Transmiterea în direct (streaming)** a evenimentelor organizate în Aula Academiei Române și la Sala „Dalles”
- Înființarea **grupului de comunicatori** din institute
- Rezolvarea tuturor solicitărilor primite în baza **Legii 544/2002**

- **Academia Română este o instituție complexă**, cu multiple probleme legate de administrarea patrimoniului
- În contextul general de incertitudini și ambiguități, cu restricții bugetare importante, **obiectivele de investiții asumate** au fost aduse **în faza de execuție**.
- **Aparatul de lucru va trebui extins** pentru acoperirea sarcinilor de administrare a patrimoniului, de urmărire a lucrărilor de execuție.
- O atenție sporită va trebui acordată **inventarierii și conservării patrimoniului cultural** prin angajarea de personal calificat și organizarea Muzeului Academiei Române.
- Academia va trebui să reprezinte în continuare un simbol național cu prestigiu și recunoaștere națională și internațională prin contribuția la dezvoltarea cunoașterii, **prin implicarea în problemele societății, un model de organizare și funcționare cu participarea tuturor membrilor săi**.

VĂ MULȚUMESC!

Acad. Ioan DUMITRACHE